

ACT ADITIONAL NR. 119759/19.06.2024

la contractul nr. 108964/07.06.2023 privind **Servicii de proiectare PAC, POE, PT+DDE+CS, verificare proiecte, asistență tehnică și execuție lucrări, pentru realizarea obiectivului de investiții „REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA PARCULUI GĂRII”**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. MUNICIPIUL CONSTANȚA, persoană juridică de drept public, cu sediul în Constanța, Bd. Tomis, nr.51, jud. Constanța, cod unic de înregistrare fiscală nr.4785631, legal reprezentată prin primar Vergil CHIȚAC, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și

B. Asocierea ALMMA CONTRACTORS GROUP S.R.L. - TERA DESIGN STUDIO S.R.L, având lider de asociere **ALMMA CONTRACTORS GROUP S.R.L.** cu sediul în Bd. Mamaia, nr.231, et.4 și 5, Constanța, telefon 0745050900, e-mail office@almma.ro, număr de înmatriculare J13/510/2017, cod de înregistrare fiscală RO 37165512, cont IBAN nr. RO59BACX0000002235421000 deschis la Unicredit Bank Constanta și cont IBAN nr. RO98TREZ2315069XXX034851 deschis la Trezoreria Constanta, reprezentată prin Administrator Alexandru Lucian STAMATE, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Nota de constatare din data de 2/14.05.2024, înregistrată cu nr. 96627/14.05.2024,
- Dispoziția de șantier 2/14.05.2024 cu nr. de înregistrare 98511/14.05.2024, întocmită de TERRA DESIGN STUDIO SRL cu Memoriu justificativ nr. 2/14.05.2024 și planuri anexate;
- Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și oferte aferente, pentru notele de comandă suplimentare cu și fără valori,
- Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și oferte aferente, pentru notele de renunțare cu și fără valori;
- Contractul nr. 108964/07.06.2023.
- Prevederile art. 21.1. din cuprinsul cap. XXI – Amendamente, ale contractului de execuție lucrări nr. 108964/07.06.2023.

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art. 1. Se modifică art. 4.1. din "*Beneficiarul se obligă să plătească Executantului prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, de 14.684.198,20 lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA 2.789.997,66 lei, valoarea totală fiind de 17.474.195,86 lei cu TVA, în conformitate cu oferta financiară, anexa la prezentul contract*", în "**Beneficiarul se obligă să plătească Executantului prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, de 15.435.353,04 lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA 2.932.717,08 lei, valoarea totală fiind de 18.368.070.12 lei cu TVA**".

Art. 2. Se modifică punctul b) art.4.2. din "*ETAPA IV – Execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier - 14.274.163,15 lei fără TVA*" în "**ETAPA IV – Execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier – 14.662.872,20 lei fără TVA și Ajustări în valoare de 402.445,79 lei fără TVA**".

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art. 4. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul privind Servicii de proiectare PAC, POE, PT+DDE+CS, verificare proiecte, asistență tehnică și execuție lucrări, pentru realizarea obiectivului de investiții „REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA PARCULUI GĂRII” nr. 108964/07.06.2023.

Prezentul act adițional s-a întocmit în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR
Vergil CHITAC
prin viceprimar
Ionuț RUSU

EXECUTANT,

Asocierea ALMMA CONTRACTORS GROUP SRL

TERRA DESIGN STUDIO SRL,
având lider de asociere
ALMMA CONTRACTORS GROUP SRL
Administrator,
Alexandru Lucian STAMATE

DIRECȚIA FINANCIARĂ
Director Executiv,
Georgeta GHEORGHE

VIZAT C.F.P.
DIRECȚIA FINANCIARĂ,

DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
Director Executiv,
Raluca GEORGESCU

SERVICIUL JURIDIC
Consilier Juridic,
EMANUELA STOICĂȘCU

Întocmit,
SERVICIUL DOTĂRI URBANE
Inspector,
Constantina TÂRPĂ