

**ACT ADIȚIONAL NR. 2/178453/26.08.2022**  
**la Contractul de prestări servicii nr. 122710/26.06.2019 privind**  
**achiziționarea serviciului de elaborare documentație tehnico-**  
**economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare Școala**  
**Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu”-DTAC, PT**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

**B) S.C. AGORAPOLIS S.R.L.**, cu sediul în Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu nr.70, Bl.LE 18, Sc.B, Ap.32, cod unic de înregistrare fiscală RO34332969, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J13/649/2015, cont nr. RO06TREZ2315069XX024867, deschis la Trezoreria Statului, reprezentată prin administrator Pușnava Mihaela, în calitate de **PRESTATOR**,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- prevederile Notei nr.17936/DIPOR/20.07.2022 de prelungire perioadă de implementare la contractul de finanțare nr.4333/23.05.2019 „Perioada de implementare a Proiectului devine 88 luni, respectiv între data de 28.09.2015-31.12.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regurilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
- prevederile contractului de prestări servicii nr.122710/26.06.2019 privind achiziționarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu”, modificat prin actul adițional nr.72164/14.04.2021 respectiv:
- art.5.1 “Contractul este valabil până la data de 31.08.2022, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor coroborat cu durata contractului de finanțare nr.4333/23.05.2019”;
- art.6.9.1 prestatorul asigură asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor de la semnarea contractului de execuție lucrări până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- art.16.6 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.”
- Referatul nr.170493/ 16.08.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr. 122710/26.06.2019.

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art. 1.** Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: Contractul este valabil până la data de 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor de execuție a lucrărilor coroborat cu durata contractului de finanțare nr.4333/23.05.2019.

**Art.2.** Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 122710/26.06.2019 rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 122710/26.06.2019 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,  
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
Vergil CHIȚAC**



**PRESTATOR,  
S.C. AGORAPOLIS S.R.L.  
ADMINISTRATOR  
Mihaela PUȘNAVA**

**DIRECTOR Exec. Adj. Direcția Financiară,  
VIZAT C.F.P.  
Ec.Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,  
Viorica Ani MERLĂ**

**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății  
c.j.Mirela CETEAN**

**Responsabil proiect,  
Mihaela STAN**