

ACT ADIȚIONAL 4/nr. 113989/15.06.2023
la Contractul privind prestarea serviciului de audit financiar extern pentru
proiectul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic
Dimitrie Leonida, Constanța”, cod SMIS 129223
Nr.95225/19.06.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. SALINO AUDIT S.R.L., cu sediul social în comuna Valu lui Traian, str. Negip Fazal, nr.16A, județ Constanța, cod de înregistrare fiscal RO 24536848, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J13/3484/2008, având cont bancar RO69TREZ2315069XXX016749 deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin administrator Ōncioiu Ionica, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Notei nr.10829/DIPOR/06.06.2023 de prelungire a perioadei de implementare a contractului de finanțare nr.5352/30.04.2020, respectiv: „Perioada de implementare a Proiectului devine 109 de luni, respectiv între data 07.10.2014 - 31.10.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.
- prevederile contractului de prestări servicii nr.95225/19.06.2020 având ca obiect prestarea serviciului de audit financiar extern pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”, modificat prin actul adițional nr.1/62380 din 22.03.2022, actul adițional nr.2/261714 din 14.12.2022 și actul adițional nr.3/33654 din 20.02.2023, respectiv:
- prevederile art.5.1 “Contractul privind realizarea serviciului de audit financiar extern se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”, cod SMIS 129223, respectiv până la data 30.06.2023”;
- prevederile art.5.2 “În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii pentru realizarea serviciului de audit financiar extern se va prelungi prin act adițional, fără modificarea valorii acestuia”;
- art.15.6 din contractul mai sus menționat, care stipulează că: „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.
- Referatul nr. 108814/07.06.202 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr. 95225/19.06.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Contractul privind realizarea serviciului de audit financiar extern*

se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”, cod SMIS 129223, respectiv până la data 31.10.2023.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 95225/19.06.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.95225/19.06.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA,
PRIMAR,
Vergil CHITAC

PRESTATOR
S.C. SALINO AUDIT S.R.L
ADMINISTRATOR,
Ionica ONCIOIU

Director Exec. Adj. Direcția Financiară
Georgeta GHEORGHE

Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene
Viorica Ani MERLA

VIZAT C.F.P
Daniela ILIE

Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j.Mirela CETEAN

Responsabil proiect,
Carmina Ionela Popescu