

ACT ADIȚIONAL NR. 2/

121505/26.06.2023

la Contractul de prestări servicii privind prestarea serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei”, cod SMIS 129227 Nr.130178/26.08.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul social în București, str. Pop de Băsești nr.44, demisol, parter, etaj 2 și terasă acoperită, sector 2, CUI 7487052, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2067/1995, cont nr. RO60TREZ7025069XXX015645, deschis la Trezoreria Sectorului 2, București, legal reprezentată prin administrator Hârlea Adriana Sorela, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile art.3.3 și art.3.4 din cap.III – „Durata contractului” ale contractului de prestări servicii nr. 130178/26.08.2020 privind prestarea serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei”, modificat prin actul adițional nr.1/13532/20.01.2022 respectiv “Durata de prestare a serviciului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 31.07.2023.

În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii se va prelungi fără modificarea valorii acestuia, în urma unui act adițional la contractul de prestări servicii. ”

- Notei de prelungire nr.1/10824/DIPOR/06.06.2023 la Contractul de finanțare nr.5568/11.06.2020 „Perioada de implementare a Proiectului devine 78 luni, respectiv între data de 08.07.2017 - 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;

- Referatul nr.112028/13.06.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 130178/26.08.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 3.3 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: Durata de prestare a serviciului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 31.12.2023.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 130178/26.08.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 130178/26.08.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
ROMCONTEXPERT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Adriana Sorela HÂRLEA**

**Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLA**

**VIZAT C.F.P.
Daniela ILIE**

**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j. Iuliana RĂDUȚOIU**

**Responsabil proiect,
Carmina-Ionela POPESCU**