

ACT ADIȚIONAL NR. 4/244885/21.12.2023
la Contractul de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 privind
serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă
obiectivului de investiții
„Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai-
Șoseaua Mangaliei”(studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC,
altele-Cerere de finanțare), lot 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) URBAN SCOPE S.R.L., cu sediul social în București, Șos. Pipera nr.14, etaj 3 INTEGRAL, sector 1, cod de înregistrare fiscal 35752863, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/3273/2016, cont nr. RO26TREZ7015069XXX017289, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1, București, legal reprezentată prin administrator Radu DRAGOMIR, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Nota OI POR nr. 26707 / DIPOR /18.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șos Mangaliei” în care este înscris „Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional 2021-2027.Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 31.08.2024”,
- art.5.1 al contractului de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai- Șoseaua Mangaliei” (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, altele-Cerere de finanțare), lot 1, modificat prin actul adițional nr.3/121468/26.06.2023, respectiv “Durata contractului este până la data de 31.12.2023, de la data semnării de ambele părți și înregistrării la sediul beneficiarului cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor”,
- art.5.8 al contractului de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, respectiv “Durata de prestare a serviciului de asistență tehnică va fi egală cu durata execuției lucrărilor. ”
- art.1 al actului adițional nr.233270/04.12.2023 la acordul contractual nr.197706/05.10.2021, respectiv „Durata de execuție prevăzută la Clauza 1, pct q, modificată conform actului adițional 202727/19.10.2023, se prelungește cu 180 de zile, aceasta devenind 925 de zile.”
- Referatul nr. 244882/21.12.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr. 22750/04.02.2019.

**Responsabil proiect,
Carmina Ionela POPESCU**