

ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 227824/28.10.2022
**la Contractul de prestări servicii nr. 187615/01.11.2018 privind
serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă
obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Grădiniței cu program prelungit AMICII, Constanța”**

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T. Municipiul Constanța, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, str. Italiana nr. 16, cod de înregistrare fiscală 19191831, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr. RO85TREZ52169XXX006629 deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentată de administrator DINU Adrian, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

-Prevederile art. 2 alin (2) al Contractului de finanțare nr. 5029/20.12.2019 potrivit căroră „Perioada de implementare a Proiectului este de 56 de luni, respectiv între data de 30.08.2018 și data de 31.03.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;

-Prevederile art. 5.1 din contractul de prestări servicii nr. 187615/01.11.2018 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit AMICII, Constanța”, care stipulează că: *“Durata contractului este de 48 de luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de evaluare a cererii de finanțare.”*;

-Prevederile art. 14.6 din contractul de prestări servicii nr. 187615/01.11.2018 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit AMICII, Constanța”, care stipulează că: *“Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.”*;

-Referatul nr. 221247/19.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 187615/01.11.2018.

**PĂRȚILE DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI
ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art. I. Se modifică prevederile art. 5.1 din contractul de prestări servicii nr. 187615/01.11.2018, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

"Durata contractului este până la data de 31.03.2023, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, ~~funcție de durata de evaluare a cererii de finanțare~~".

Art. II. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 187615/01.11.2018 rămân neschimbate.

Art. III. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 187615/01.11.2018 și a fost încheiat astăzi 28.10.2022, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

<u>BENEFICIAR</u>	<u>EXECUTANT</u>
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRIMAR Vergil CHIȚAC	S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., ADMINISTRATOR Adrian DINU

Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
VIZAT C.F.P.
Georgeta GHEORGHE

Director Executiv Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene
Viorica Ani MERLA

Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j Stere PALAS

Responsabil proiect,
consilier
Nicoleta IORDACHE