

ACT ADIȚIONAL NR. 2/253037/29.11.2022
la Contractul de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 privind
serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă
proiectului
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic
Dimitrie Leonida, Constanța”(PT, PAC, DDE, CS, altele: DTOE,
documentații pentru obținerea avizelor, asistență tehnică din
partea proiectantului)

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Italiană având CUI 19191831, Înregistrată la Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr. RO85TREZ5215069XXX006629, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin administrator Dinu Adrian, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

1. Prevederile contractului de prestări servicii nr.23521/05.02.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța” (PT, PAC, DDE, CS, altele: DTOE, documentații pentru obținerea avizelor, asistență tehnică din partea proiectantului), modificat prin actul adițional nr.62378/22.03.2022 respectiv:

- Art.5.1 “Contractul intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul beneficiarului și are o durată de 34 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor.”

- Art.5.4 al contractului de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, respectiv “Durata de prestare a serviciului de asistență tehnică va fi egală cu durata execuției lucrărilor. În acest sens se va emite ordin de începere pentru prestarea serviciului.”

- art.17.6 din contractul de prestări servicii mai sus amintit, care stipulează că :” Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”,

2. Prevederile art.3.2 din contractul de execuție lucrări nr.205457/15.10.2021 modificat prin actul adițional nr.218298/17.10.2022, respectiv: “Durata de execuție a lucrărilor de construire este de 16 luni de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor, întocmit de beneficiar. (cf.Dispoziție de șantier nr.2)”

- Referatul nr. 247807/23.11.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020.

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art. 1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Contractul intră în vigoare la data semnării și înregistrării acestuia la sediul beneficiarului și are o durată de 36 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor.*

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHITAC**



**PRESTATOR,
S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Adrian DINU**

**DIRECTOR Exec. Adi. Direcția Financiară,
VIZAT C.F.P.
Ec.Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec.Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLĂ**

**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j.Mirela CETEAN**

**Responsabil proiect,
Costina Buzatu**