

ACT ADIȚIONAL 3/nr. 15922/26.01.2023
la Contractul de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 privind
serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă
proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic
Dimitrie Leonida, Constanța”(PT, PAC, DDE, CS, altele: DTOE,
documentații pentru obținerea avizelor, asistență tehnică din
partea proiectantului)

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Italiană având CUI 19191831, Înregistrată la Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr. RO85TREZ5215069XXX006629, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin administrator Dinu Adrian, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Prevederile Notei nr.28571/DIPOR/06.12.2022 de prelungire perioadă de implementare la contractul de finanțare nr.5352/30.04.2020 „Perioada de implementare a Proiectului devine 101 de luni, respectiv între data 07.10.2014 - 28.02.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

- prevederile contractului de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța” (PT, PAC, DDE, CS, altele: DTOE, documentații pentru obținerea avizelor, asistență tehnică din partea proiectantului), modificat prin actul adițional 1/nr.62378 din 22.03.2022 și actul adițional 2/nr.253037 din 29.11.2022, respectiv:

- art.5.1. „Contractul intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul beneficiarului și are o durată de 36 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor”.

- art.5.4. al contractului de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, respectiv “Durata de prestare a serviciului de asistență tehnică va fi egală cu durata execuției lucrărilor”.

- art.17.6. din contractul mai sus menționat, care stipulează că: „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.

- Referatul nr.12291/19.01.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contractul de prestări servicii mai sus menționat, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: „Contractul intră în vigoare la data semnării și înregistrării acestuia la sediul beneficiarului și este valabil până la data de 28.02.2023 cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor”.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 23521/05.02.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHITAC**



**PRESTATOR,
S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Adrian DINU**

**DIRECTOR Exec. Adj. Direcția Financiară,
VIZAT C.F.P.
Ec. Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLA**

**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j. Mirela CETEAN**

**Responsabil proiect,
Costina BUZATU**