

ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 13544/20.01.2022
la Contractul de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 privind
serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă
obiectivului de investiții
„Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai-
Șos. Mangaliei”(studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC,
altele-Cerere de finanțare), lot 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. URBAN SCOPE S.R.L., cu sediul social în București, Șos. Pipera nr.14, etaj 3 INTEGRAL, sector 1, cod de înregistrare fiscal 35752863, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/3273/2016, cont nr. RO26TREZ7015069XXX017289, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1, București, legal reprezentată prin administrator Radu DRAGOMIR, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- art.5.1 al contractului de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei” (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, altele-Cerere de finanțare), lot 1, respectiv “Durata contractului este de 48 de luni, de la data semnării de către ambele părți și înregistrării la sediul beneficiarului, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor. ”

- art.5.8 al contractului de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, respectiv “Durata de prestare a serviciului de asistență tehnică va fi egală cu durata execuției lucrărilor. ”

- acordul contractual nr.197706/05.10.2021 privind achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului de investiții Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei, a cărei durată de execuție este de 540 zile de la primirea Ordinului administrativ de începere lucrări, respectiv cu data de 29.11.2021

- Referatul nr.8562/13.01.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: Durata contractului este de 52 luni, de la data semnării de către ambele părți și înregistrării la sediul beneficiarului, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 22750/04.02.2019 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.
ADMINISTRATOR
Radu DRAGOMIR**

**DIRECTOR Exec. Adj. Direcția Financiară,
VIZAT C.F.P.
Ec.Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLĂ**

**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j.Iuliăna RĂDUȚOIU**

**Responsabil proiect,
Mihaela STAN**