

ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 227826 / 28.10.2022
la Contractul de prestări servicii nr. 19542/31.01.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit MUGUREL, Constanța" (PAC, PTE și a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului)

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T. Municipiul Constanța, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, str. Italiana nr. 16, cod de înregistrare fiscală 19191831, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr. RO85TREZ52169XXX006629 deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentată de administrator DINU Adrian, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

- Prevederile art. 2 alin (2) al Contractului de finanțare nr. 6736/05.03.2021 potrivit căroră „Perioada de implementare a Proiectului este de 60 de luni, respectiv între data de 30.08.2018 și data de 31.07.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
- Prevederile art. 5.1 din contractul de prestări servicii nr. 19542/31.01.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit MUGUREL, Constanța" (serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului), care stipulează că: *"Durata contractului este de 33 luni de la data semnării de către ambele părți și înregistrarea acestuia la sediul Beneficiarului, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor"*;
- Prevederile art. 16.6 din contractul de prestări servicii nr. 19542/31.01.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit MUGUREL, Constanța" (serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului), care stipulează că: *"Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din prezentul contract."*;
- Referatul nr. 226174/27.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 19542/31.01.2020.

**PĂRȚILE DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI
ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art. I. Se modifică prevederile art. 5.1 din contractul de prestări servicii nr. 19542/31.01.2020, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

"Durata contractului este de 42 luni de la data semnării de către ambele părți și înregistrarea acestuia la sediul Beneficiarului cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor".

Art. II. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 19542/31.01.2020 rămân neschimbate.

Art. III. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 19542/31.01.2020 și a fost încheiat astăzi 28.10.2022, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA,
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

EXECUTANT
S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.,
ADMINISTRATOR
Adrian DINU

Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
VIZAT C.F.P.,
Georgeta GHEORGHE

Director Executiv Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene
Viorica Ani MERLĂ

Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j Mirela CETEAN

Responsabil proiect,
consilier
Costina Buzatu