

**ACT ADIȚIONAL NR. 64145/02.04.2021
LA CONTRACTUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR
Privind execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE
pentru obiectivul de investiții "Consolidare structură de rezistență,
supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masa în cadrul
Liceului Nicolae Rotaru din Constanța " nr. 16358/28.01.2020**

Încheiat între:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, având sediul în bd. Tomis nr.51, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, reprezentat legal prin Dl. Primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**

Și

B) Asocierea GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L. TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L., având lider de asociere GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Inului, nr.3, camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/8417/2004, cod unic de înregistrare RO 16979100, având contul de virament nr. RO 10TREZ2315069XXX030809 deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată legal prin Administrator – Didi Gabriel Ungureanu, în calitate de **EXECUTANT**

Având în vedere:

- Contractul de execuție de lucrări privind execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE pentru obiectivul de investiții "Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masa în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța ";
- actele adiționale înregistrate sub nr. 75081/11.05.2020 și sub nr. 105036/10.07.2020 la contractul de execuție de lucrări nr. 16358/28.01.2020;
- Referatul Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene, Serviciul Investiții înregistrat sub nr. 62871/01.04.2021 privind necesitatea și justificarea adiționării contractului nr. 16358/28.01.2020 privind execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE pentru obiectivul de investiții "Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masa în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța ";
- Prevederile art.17.4 din Cap 17- Dispoziții finale al contractului de execuție lucrări nr.16358/28.01.2020, potrivit cărora *"Orice modificare a clauzelor prezentului contract va putea fi făcută de părți prin acte adiționale, ce vor face parte integrantă din acest contract"*;

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică prevederile art. 2.1 din contract și, în consecință acesta va avea următorul cuprins:

"Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către beneficiar este de 2.729.427,25 lei fără TVA, ca urmare a diminuării

cu suma de 16.822,77 lei fără TVA (conform Note de Renunțare) și se suplimentează cu suma de 46.666,56 lei fără TVA (conform Note de Comandă lucrări Suplimentare)".

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului nr. 16358/28.01.2020 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 16358/28.01.2020

Prezentul act adițional a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

**MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
VERGIL CHITAC**



EXECUTANT

**GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L.
În calitate de lider al asocierii
GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L.
Tehnoconsult Proiect S.R.L.
Administrator
DIDI GABRIEL UNGUREANU**

**DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA FINANCIARĂ
MARCELA FRIGIOIU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ. DIR. DEZVOLTARE ȘI
FONDURI EUROPENE
NANU DANIELA**



**VIZAT C.F.P. DIRECTOR EXEC. ADJ. DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE**



**COMPARTIMENTUL CONTRACTE, AVIZĂRI SI LEGILE PROPRIETĂȚII
C.J. MIRELA CETEAN**