

ACT ADIȚIONAL NR. 75588/12.05.2020

**la contractul de execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC,PT,DDE
pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea
Creșei nr.1, strada Adamclisi nr.1, Municipiul Constanța:
Nr.8847/16.01.2020**

Încheiat între:

A)UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr.RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Municipiul Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B)S.C.ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A.-S.C.TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L.,având lider de asociere S.C.MOBITOM S.A., cu sediul în Constanța, str.Ion Roată nr.3, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/513/1991, cod unic de înregistrare 1865914, având contul de virament nr.RO 87 TREZ 2315069XXX002069, deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin administrator **VALENTIN CIUCEANU**, în calitate de **EXECUTANT**,

Având în vedere:

- Contractul de execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC,PT,DDE pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.1, strada Adamclisi nr.1, Municipiul Constanța,, nr.8847/16.01.2020.
- Referatul nr.78896/11.05.2020, întocmit de către Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
- Prevederile art.3.1.-Cap.3-Durata contractului, din contractul de execuție lucrări nr. 8847/16.01.2020,
- Prevederile art.18.4-Cap.18-Amendamente și ale art.19.5-Cap.19-Dispoziții finale, din contractul de execuție lucrări nr.8847/16.01.2020,

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1.Se modifică art.3.1. Cap.3-Durata contractului, din contractul de execuție lucrări nr. 8847/16.01.2020, în sensul că acesta va avea urmatorul cuprins:

„Art.3.1.Durata contractului este de 16 luni, respectiv 486 zile calendaristice,astfel:

Faza I:0,5 luna (15 zile calendaristice) întocmire și predare:

- Documentația pentru obținerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism nr.2666/29.07.2019 necesare obținerii AC, precum și orice documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor prevăzute în legislație pentru creșe;

Faza II:3,5 luni (106 zile calendaristice) întocmire și predare:

- Proiect pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) inclusiv proiectul privind organizarea execuției (P.O.E.);
- Documentația tehnică (P.A.C.) în vederea execuției instalației de utilizare gaze naturale (I.U.G.);
- Proiect Tehnic + Detalii de execuție + Caiete de Sarcini (PT+DE+CS) inclusiv pentru instalația de utilizare gaze naturale;
- Verificarea documentațiilor întocmite, pe specialități;

Faza III: 12 luni (365 zile calendaristice)

- Execuție lucrări proiectate;

-Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și ori de câte ori se impune;

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC,PT,DDE pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.1, strada Adamclisi nr.1, Municipiul Constanța,, nr.8847/16.01.2020. **Redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.**

BENEFICIAR	PRESTATOR
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA	S.C.MOBITOM S.A.
PRIMAR	In calitate de lider al asocierii
DECEBAL FĂGĂDĂU	S.C.MOBITOM S.A.-S.C.TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L.
	Director General
	VALENTIN CIUCEANU
DIRECTOR EXEC. DIRECTIA FINANCIARĂ	
MARCELA FRIGIOIU	
DIRECTOR EXEC. ADJ. TEHNIC DIRECTIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE,	
DANIELA NANU	
DIRECȚIA FINANȚIARĂ,	
VIZAT C.F.P.	
GEORGETA GHEORGHE	

COMPARTIMENTUL CONTRACTE, AVIZĂRI ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII

Redactat:

c.j.ZANĂ AURORA