



**ACT ADITIONAL NR.2
26691/08.02.2022**

la acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea
mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de BENEFICIAR,

Și

B) Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC., prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL, cu sediul în București, str. Viitorului nr.50, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/2167/1996, cod unic de înregistrare RO 8309185, reprezentată prin Administrator Deugene Băiculescu, în calitate de ANTREPRENOR.

Având în vedere:

- Prevederile art. 37.2, 37.3 din Clauza 37 Modificari- din Condițiile Generale la Acordul Contractual nr.52043/17.03.2021 privind achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului Îmbunătățirea mobilității în mun. Cta, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”, potrivit cărora “Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adițional la Contract. Orice Modificare a Condițiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act adițional la Contract. Doar Modificările nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.”

- Acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

- Referatul nr. 22055/02.02.2022 întocmit de Direcția dezvoltare și fonduri europene, Biroul urmărire execuție lucrări;

De comun acord au convenit Încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1 Se completează punctul 4 din acordul contractual nr.52043/17.03.2021, cu un nou aliniat, astfel: “Valoarea

totală a contractului se diminuează cu suma de 2.230.482,08 lei fără TVA (conform Note de Renunțare) și se suplimentează cu suma de 7.379.746,58 lei fără TVA (conform Note de Comandă Suplimentare), rezultând valoarea finală de: 67.549.331,57 lei fără TVA”.

Art. 2 Clauza 1, pct. q se modifică prin suplimentarea cu 60 de zile, având următorul conținut: durata de execuție – 600 zile

Art. 3 Antreprenorul va suplimenta valoarea și durata garanției de bună execuție conform prevederilor art. 1 și art. 2 din prezentul act adițional, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea actului adițional.

Art. 4 Art.47.2 din Clauza 47 Sume reținute- din Condițiile Generale la Acordul Contractual nr.52043/17.03.2021 privind achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia” se completează cu nou alineat astfel:

“Garanția pentru Sume Reținute se poate constitui prin poliță emisă de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene. Polița va specifica faptul că Garanția va fi irevocabilă și va prevedea faptul că plata acesteia se va executa necondiționat, la prima cerere a Beneficiarului.”

Art.5

Celelalte prevederi ale acordului contractual rămân nemodificate.

BENEFICIAR
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

Direcția
 Director
 Vizat Cl
 Georgei

Direcția Dezvoltare și fonduri europene,
 Director executiv
 Ani Viorica MER

Biroul juridic contencios și punere în aplicare a hotărârilor judecătorești
 Consilier juridic
 Adrian NCA

Responsabil proiect
 Consilier BUEL
 Daniel Raiciu

ANTREPRENOR
Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL &
TRACE GROUP HOLD PLC
prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL
Administrator
Deugene BĂICULESCU