

ACT ADITIONAL
NR. 38980/27.02.2023

la acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții:
„Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin **primar Vergil Chițac**, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC., prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL, cu sediul în București, str. Viitorului nr.50, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/2167/1996, cod unic de înregistrare RO 8309185, reprezentată prin **Administrator Deugene Băiculescu**, în calitate de **ANTREPRENOR**.

Având în vedere:

- acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”
- Referatul nr. 38607/27.02.2023 întocmit de Direcția dezvoltare și fonduri europene, Biroul urmărire execuție lucrări;
- Clauzele 37.2, 37.3, 48.5 ale acordului contractual.
- Prevederile dispozițiilor de șantier numărul 17,18,19 și20.

De comun acord au convenit Încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art. I Valoarea totală a contractului se diminuează cu suma 277.651,25 lei fără TVA (conform Note de Renunțare) și se suplimentează cu suma 3.171.144,73 lei fără TVA (conform Note de Comandă Suplimentare), rezultând valoarea de: 71.690.440,20 lei fără TVA”.

Art. II Suma de 1.169.819,68 lei fără TVA reprezentând diferența dintre Notele de Comandă Suplimentare și notele de renunțare, conform dispoziției de șantier numărul 18, reprezintă cheltuieli de categoria diverse și neprevăzute.

Art. III Valoarea ajustărilor calculate conform clauzei 48.5 din acordul contractual achitate până în prezent reprezintă suma de 8.471.701,94 lei fără TVA.

Art. IV Se completează punctul 4 din acordul contractual nr.52043/17.03.2021, cu un nou alineat, astfel: Valoarea totală a contractului devine 80.162.142,14 lei fără TVA, defalcată astfel:

-71.690.440,20 lei fără TVA valoarea totală a contractului, care cuprinde suplimentările generate de diferențele dintre Notele de Comandă Suplimentare și notele de renunțare, conform dispozițiilor de șantier,

-8.471.701,94 lei fără TVA reprezentând valoarea ajustărilor calculate conform clauzei 48.5 achitate până în prezent.

Art V Garanția de bună execuție se reface corespunzător, conform prevederilor art. IV

Art. VI Celelalte prevederi contractuale nu se modifică.

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR

VERGIL CHIȚAC

ANTREPRENOR

Asocierea

HIDRO SALT B92

TRACE GROUP HQ

ADMINISTRATOR

DEUGENE BĂICU

DIRECTO
ȘI FONDI
VIORICA

CUTIV DIRECȚIA DEZVOLTARE
JROPENE
IERLĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECȚIA FINANCIARĂ,
VIZAT C.F.P.
GEORGETA C. IHE



BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE
DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC - STERE PALAS

(

RESPONSABIL PROIECT
CONSILIER RAICIU DAN