

la acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin **primar Vergil Chițac**, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și
B) Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC., prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL, cu sediul în București, str. Viitorului nr.50, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/2167/1996, cod unic de înregistrare RO 8309185, reprezentată prin **Administrator Deugene Băiculescu**, în calitate de **ANTREPRENOR**.

Având în vedere:

-acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

- Referatul nr. 202725/19.10.2023 întocmit de Direcția dezvoltare și fonduri europene, Biroul urmărire executie lucrări;

- Clauzele 37.2, 37.3 ale acordului contractual.

De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art. I Valoarea totală a contractului se suplimentează cu suma 3.087.437,15 lei fără TVA, diminuându-se corespunzător cu aceeași sumă, conform NR/NCS aferente dispoziției de șantier 24, Valoarea totală a contractului, nu se modifică.

Art II. Valoarea totală a contractului se suplimentează cu suma de 6.707.530,35 lei fără TVA, reprezentând valoarea ajustărilor calculate conform clauzei 48.5 din acordul contractual pentru certificatele de plată 24-26. Valoarea totală a contractului devine 93.882.693,45 lei fără TVA defalcată astfel:

-73.390.986,15 lei fără TVA valoarea totală a contractului, care cuprinde suplimentările generate de diferențele dintre Notele de Comandă Suplimentare și notele de renunțare, conform dispozițiilor de șantier,

-20.491.707,30 lei fără TVA reprezentând valoarea ajustărilor calculate conform clauzei 48.5 achitate până în prezent.

Art. III Durata de execuție prevăzută la Clauza 1, pct q, modificată prin actul adițional nr. 16798/31.08.2023, se prelungește cu 40 de zile, aceasta devenind 940 de zile.

Art. IV Celelalte prevederi contractuale nu se modifică.

BENEFICIAR
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

VERGIL CHIȚAC

ANTREPRENOR
Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC.
ADMINISTRATOR
DEUGENE BAICULESCU

DIRECTOR EXECUTIV D
ȘI FONDURI EUROPE
VIORICA ANI MERL

A DEZVOLTARE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANȚARĂ
VIZAT C.F.P.
GEORGETA GHEORGHE

JUNCT

DATA

BIROUL JURIDIC CONȚENCIOS ȘI PUNERE ÎN
APLICARE A HOTĂRÂRIILOR JUDECĂTOREȘTI
C.J STERE PALAȘ

RESPONSABIL CONTRA
RAICIU DANIEL