

ACT ADIȚIONAL NR. 2/244684/20.12.2023
la Contractul de prestări servicii privind prestarea serviciului de
consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Creșterea
eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”
Nr.109143/31.05.2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) SYNESIS PARTNERS S.R.L., cu sediul social în București, str. Garleni nr.9, camera 2, bl.C 46, sc.1, et.6, ap.40, sect.6, cod de înregistrare fiscal RO 33706968, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/12064/2014, cont nr. RO37TREZ7065069XXX015617, deschis la Trezoreria Sector 6, București, legal reprezentată prin administrator Tache Florin, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- art.5.2 ale contractului de prestări servicii nr.109143/31.05.2021 privind prestarea serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”, modificat prin actul adițional nr.1/14229/26.07.2023 respectiv “Durata contractului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 31.12.2023”,
- art.5.4. al contractului de prestări servicii nr. 109143/31.05.2021 potrivit căruia: “În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii se va prelungi fără modificarea valorii acestuia, în urma unui act adițional la contractul de prestări servicii”;
- Nota OI POR nr. 26814/DIPOR/19.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța” în care este înscris „Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional 2021-2027.Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 31.12.2024”,
- Referatul nr. 244641/20.12.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr. 109143/31.05.2023.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 5.2 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: “Durata contractului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 29.02.2024.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 109143/31.05.2021 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 109143/31.05.2021 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
SYNESIS PARTENERS S.R.L.
ADMINISTRATOR
FLORIN TAȘU**

**Director I
Georgeta**

Financiară

**Director Ex
Viorica Ani**

Dezvoltare și Fonduri Europene

**VIZAT C.F.P
Daniela ILIE**

**Birou: Legala, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j.Iuliana RĂDUȚIU**

**Responsabil proiect
Anca Sima**