

Act adițional nr. 49602/07.03.2022

la

CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 124116/23.06.2021

privind Serviciul de dirigentie de santier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 15 drumuri din municipiul Constanța, din cadrul obiectivului „Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din cartierele Baba Novac, Palazu Mare și bd. Mamaia din municipiul Constanța”

Prezentul act adițional a fost încheiat între:

- (1) **UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **Beneficiar**,
și
- (2) **SIMBOL EXPERT S.A.**, cu sediul în Constanța, str. Pescarilor nr. 30, bl. BM11, email: simbolexpert@yahoo.com, înregistrat la Registrul comerțului cu nr. J13/2043/2005, codul unic de înregistrare 17706419 având contul nr. RO97TREZ2315069XXX006254, deschis la Trezoreria Constanța, reprezentat legal prin dl. Costică Moraru, în calitate de administrator, denumit în continuare **Prestator**.

PREAMBUL:

- Prin adresa primită de la S.C. Confort Urban S.R.L - administratorul tramei stradale și înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 255067/23.12.2021, suntem informați cu privire la faptul că obiectivul de investiții „Construcții, reparare și ranforsare drumuri Str. Rozelor, dinspre bd. Tomis spre Nord” trebuie exclus din lista de investiții pe anul 2022, întrucât se află în proces de refacere a studiilor tehnico-economice în faza de proiectare SF, ca urmare a măsurătorilor efectuate pentru supralărgirea și reproiectarea acesteia.
- Luând în considerare cele expuse s-a procedat la notificarea prestatorului prin adresa nr. 37101/21.02.2022, acesta exprimându-și acordul pentru adiționarea contractului cu condițiile mai jos menționate, prin adresa nr. 42101/25.02.2022.

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul act adițional după cum urmează în vederea modificării următoarelor capitole:

Art. 1. Se modifică Cap. 2 Obiectului contractului, art. 2.1. prin eliminarea pct. 10 „Construcții, reparare și ranforsare drumuri Str. Rozelor, dinspre bd. Tomis spre Nord”

Art. 2. Se modifică Cap. 4 Prețul Contractului, art 4.1 prin diminuarea prețului serviciilor prestate cu valoarea de 800 lei fără TVA aferentă str. Rozelor, rezultand astfel un preț al contractului de 61.154,00 lei fără TVA.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, 18.03.2022, în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru **Beneficiar** și 1 (un) exemplar pentru **Prestator**.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

Vergil CHIȚAC

Județul Const.

PRESTATOR

S.C. SIMBOL EXPERT SRL

ADMINISTRATOR

MORARU COSTICĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.DIR. FINANCIARA

Georgeta GHEORGHE

VIZAT C.F.P.,

DIR. FINANCIARA

DIRECTOR GENERAL

DIR. GENERALA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

Raluca GEORGESCU

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,

AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE

PROPRIETĂȚII

C.j. MIRELA CETEAN

INSPECTOR DIR. ADMINISTRARE SERVICII PUBLICE

SERVICIUL MANAGEMENT DRUMURI ȘI TRANSPORT

Cătălin GÂRBĂ