

Act adițional 1 nr. 228554/24.11.2023

LA CONTRACTUL de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi" Nr. 62100/28.03.2023

Încheiat între:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, având sediul în bd.Tomis nr. 51, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**;

Și

B) S.C. ART COLOSSEUM S.R.L. cu sediul în Constanța, județul Constanța, str. Calafatului, nr. 64, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1166/17.04.2006, având cod de înregistrare 18595351, cont nr. RO28TREZ2315069XXX009242, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată de d-na Administrator Bejenaru Raluca, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

- contractul de prestări servicii nr. 62100/28.03.2023 având ca obiect servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi";
- Referatul nr. 228271/24.11.2023 al Serviciului management drumuri și transport din cadrul Direcției Servicii Publice privind prelungirea duratei contractului de prestari servicii nr. 62100/28.03.2023 avand ca obiect servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi";
- prevederile cap. 18 art.18.4. din contract potrivit cărora „Modificarea și completarea prezentului contract se va face prin act adițional și va face parte integrantă din contract”;
- email-ul înregistrat cu nr. 228250/24.11.2023, prin care prestatorul ART COLOSSEUM SRL a acceptat prelungirea Contractului cu nr. 62100/28.03.2023;

Părțile de comun acord au convenit modificarea art. 3.1 din Contractul de prestari servicii nr. 62100/28.03.2023 prin încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1. Se prelungeste durata Contractului de prestari servicii nr. 62100/28.03.2023 până la data de 27.05.2024, în aceleași condiții financiare, fără a fi modificată valoarea contractului de prestari servicii prevăzută la cap. 4 art.4.1;

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestari servicii nr. 62100/28.03.2023 privind elaborarea documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi", rămân neschimbate;

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii privind achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă

obiectivului de investiții "Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi" NR. 62100/28.03.2023.

Prezentul act adițional a fost redactat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
PRESTATOR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHITAC
prin Viceprimar Ionuț RUSU

S.C. ART COLOSSEUM SRL
ADMINISTRATOR
Bejenaru Raluca

Direcția Financiară
Director executiv adjunct
Georgeta GHEORGHE

VIZA CFP
Direcția Financiară
ici e stria

Direcția Generală Gestionare Servicii Publice
Director general
Raluca GEORGESCU

Biroul legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății
C.j. *Chiriac*

Direcția Servicii Publice
Serviciul Management Drumuri și Transport
inspector Ștefania MĂCIUCĂ