


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 17.09.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Sos. Mangaliei SM5	18.08.2021	17.09.2021
2.	Sos Mangaliei nr. 141	03.09.2021	17.09.2021
3.	Bd. I. C. Bratianu / Str. Th. Burada	27.08.2021	17.09.2021
4.	Bd. I. C. Bratianu nr. 31-37	13.09.2021	17.09.2021
5.	Aleea Hortensiei bl. X1	11.05.2021	17.09.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 20.09.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Sulmona nr. 8	18.08.2021	20.09.2021
2.	Str. Bucovinei nr. 1A	15.09.2021	20.09.2021
3.	Str. Dumbrava Rosie nr. 63	09.09.2021	20.09.2021
4.	Str. Bogdan Voda nr. 84	20.08.2021	20.09.2021
5.	Str. Radu Calomfirescu nr. 10	23.07.2021	20.09.2021
6.	Str. Maramures nr. 49	08.09.2021	20.09.2021
7.	Str. Crisana nr. 30	08.09.2021	20.09.2021
8.	Str. Calafatului nr. 75	09.09.2021	20.09.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 20.09.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Nicolae Iorga / Str. Mircea cel Batran	Conducta	20.09.2021
2.	Palazu Mare Str. Liviu Rebreanu nr. 17	Bransament	20.09.2021
3.	Str. Lt. Economu nr. 31A	Bransament	20.09.2021
4.	Str. Intrarea Stefanita Voda nr. 37	Conducta	20.09.2021
5.	Sos. Mangaliei / Aleea Portului nou PT154	Conducta	20.09.2021
6.	Str. Egretei nr. 14 bl. AV 30 sc. C	Conducta	20.09.2021
7.	Str. Mugurului / Str. Muscatelor	Camin vane	20.09.2021
8.	Str. Comarnic / Str. Mugurului	Camin vane	20.09.2021
9.	Str. Fantanele / Str. Muscatelor	Camin vane	20.09.2021
10.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Stefanita Voda	Conducta refulare	20.09.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presma Aurel



INGINER SEF

Ing. Opry/mon