


Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 15.12.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis bl. T1	14.12.2023	15.12.2023
2.	Bd. Tomis bl. T1	13.12.2023	15.12.2023
3.	Str. Dorului/Trandafirului	01.12.2023	15.12.2023
4.	Bd. Aurel Vlaicu (Autoclass) - surse	15.12.2023	15.12.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 18.12.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Docherilor / Str. Pictor N. Grigorescu	17.12.2023	18.12.2023
2.	Str. Miorita / Str. Lacului	22.08.2023	18.12.2023
3.	Str. Pescarilor, nr. 12	17.11.2023	18.12.2023
4.	Str. Pescarilor / Str. C. Porumbescu	04.12.2023	18.12.2023
5.	Str. Pescarilor / Str. C. Porumbescu	18.12.2023	18.12.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal


Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 18.12.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Aleea Cameliei, bl. L2 – PT 118	Conducta	18.12.2023
2.	Bd. Mamaia, nr. 294	Conducta	18.12.2023
3.	Str. Limanului, nr. 14	Bransament	18.12.2023
4.	Str. Delfinului nr. 33	Bransament	18.12.2023
5.	Str. Dezrobirii, nr. 102, bl. DR7-DR11	Conducta	18.12.2023
6.	Bd. Tomis / Str. Badea Cartan	Conducta	18.12.2023
7.	Str. Curcubeului bl. FD 35, sc. B	Conducta	18.12.2023
8.	Str. Stadionului FN	Conducta	18.12.2023
9.	Str. Pandurului, nr. 123	Conducta	18.12.2023
10.	Str. Oleg Danovschi, nr. 44	Camin racord	18.12.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.



INGINER SEF
Ing. Oprea Ion