

Catre:

RAJA S.A. CONSTANȚA

30. OCT. 2023

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Email: [primarie@primaria-constanta.ro](mailto:primarie@primaria-constanta.ro)

Intrare/Ieșire Nr. 109674

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 27.10.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Edmond Deda	13.10.2023	27.10.2023
2.	Str. Bogdan Vasile, nr. 1	28.08.2023	27.10.2023
3.	Str. Ion Voicu, nr. 4	05.09.2023	27.10.2023
4.	Str. Topoloveni, nr. 4	03.10.2023	27.10.2023
5.	Str. Strajerului, nr. 7	19.10.2023	27.10.2023
6.	Stelute PA 21	15.10.2023	27.10.2023

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 30.10.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Dimitrie Cantemir / Str. Orientului	06.03.2023	30.10.2023
2.	Str. Callatis, nr. 21	03.10.2023	30.10.2023
3.	Str. Marc Aureliu, nr. 12	12.10.2023	30.10.2023
4.	Str. Mircea cel Batran / Str. Sulmona	12.10.2023	30.10.2023
5.	Str. Marc Aureliu, nr. 29	13.10.2023	30.10.2023
6.	Str. Marc Aureliu, nr. 6A	14.10.2023	30.10.2023
7.	Str. Marc Aureliu / Str. D. Cantemir - canal	30.10.2023	30.10.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

**Tabel 3:**

Avarii curente (lucrari executate azi, 27.10.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Mircea cel Batran, nr. 60 Biserica Catolica	Conducta	30.10.2023
2.	Str. Prelungirea Bucovinei / Str. Eroilor	Conducta	30.10.2023
3.	Str. Ilarie Voronca, nr. 1	Bransament	30.10.2023
4.	Str. Atelierele / Str. Stefan cel Mare	Conducta	30.10.2023
5.	Str. Traian Parcare BCR	Conducta	30.10.2023
6.	Aleea Melodieii, nr. 2, bl. 24	Bransament	30.10.2023
7.	Palazu Mare Str. Recoltei, nr. 4	Bransament	30.10.2023
8.	Str. Cismelei / Str. Dispensarului (sens giratoriu)	Bransament	30.10.2023
9.	Str. Oborului, bl. L121	Conducta	30.10.2023
10.	Str. Brazdei, nr. 24	Bransament	30.10.2023
11.	Bd. Aurel Vlaicu, bl. AV4 – AV5	Conducta	30.10.2023
12.	Str. Fantanele, nr. 9 / Str. Lanului	Conducta	30.10.2023
13.	Str. Muntii Tatra / Str. Matei Milo	Conducta	30.10.2023
14.	Mamaia Hotel Parc	Conducta	30.10.2023
15.	Str. Primaverii, nr. 9A	Racord colector	30.10.2023
16.	Str. Ederei / Str. Nehoiului	Racord colector	30.10.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. ~~Presura Anel~~

**INGINER SEF**  
Ing. ~~Otrea Ion~~