

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

01. NOV. 2023

Intrare/lașire Nr. 110599

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 31.10.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Marc Aureliu / Str. D. Cantemir - canal	31.10.2023	31.10.2023
2.	Str. Marc Aureliu, nr. 29	13.10.2023	31.10.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 01.11.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Marc Aureliu / Str. D. Cantemir - canal	01.11.2023	01.11.2023
2.	Str. Marc Aureliu, nr. 12	12.10.2023	01.11.2023
3.	Str. Marc Aureliu, nr. 6A	14.10.2023	01.11.2023
4.	Str. Muntii Tatra / Str. Matei Milo	30.10.2023	01.11.2023
5.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 1	27.10.2023	01.11.2023
6.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 132	27.10.2023	01.11.2023
7.	Str. Gheorghe Asachi, nr. 22	11.10.2023	01.11.2023
8.	Str. Valului, nr. 12	07.10.2023	01.11.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 01.11.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Mircea cel Batran, nr. 60 Biserica Catolica	Conducta	01.11.2023
2.	Str. Mihail Kogalniceanu PT7	Conducta	01.11.2023
3.	Str. Stefan cel Mare, bl. M10 PT10	Conducta	01.11.2023
4.	Bd. Tomis, bl. TS9	Conducta	01.11.2023
5.	Bd. Tomis / Str. Petru Vulcan	Conducta	01.11.2023
6.	Bd. Tomis Liceul International	Conducta	01.11.2023
7.	Str. Unirii / Str. Ion Ratiu	Conducta	01.11.2023
8.	Str. Radu Calomfirescu, nr. 25	Conducta	01.11.2023
9.	Palazu Mare Str. Prelungirea Viilor, nr. 3	Bransament	01.11.2023
10.	Str. A. D. Xenopol, nr. 7	Bransament	01.11.2023
11.	Str. Brazdei, nr. 24	Bransament	01.11.2023
12.	Str. George Cosbuc, nr. 20A	Bransament	01.11.2023
13.	Soseaua din Vii, nr. 87A	Conducta	01.11.2023
14.	Str. Lanului, nr. 12B	Bransament	01.11.2023
15.	Str. Celulozei, nr. 15	Conducta	01.11.2023
16.	Str. Ederei / Str. Nehoiului	Racord colector	01.11.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion