

RAJA S.A. CONSTANȚA

18. OCT. 2023

Intrare/ieșire Nr. 105900

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 17.10.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Tomis – PT 15	11.10.2023	17.10.2023
2.	Bd. Tomis nr. 358	12.10.2023	17.10.2023
3.	Str. Dobrila Eugeniu – PT 146	23.06.2023	17.10.2023
4.	Str. Dobrila Eugeniu – PT 146	07.08.2023	17.10.2023
5.	Str. Stefanita Voda, bl. BC4 - canal	17.10.2023	17.10.2023
6.	Str. Eliberarii, Bazar Gorbaciov	11.10.2023	17.10.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 18.10.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Cameliei, nr. 2	12.06.2023	18.10.2023
2.	Bd. Alexandru Lapusneanu / Str. Pictor N. Toniță	09.10.2023	18.10.2023
3.	Str. Soveja / Str. Adamclisi – canal	18.10.2023	18.10.2023
4.	Str. Dezrobirii / Str. Baba Novac	17.10.2023	18.10.2023
5.	Bd. Tomis PT15	11.10.2023	18.10.2023
6.	Bd. Tomis / Str. Sulmona	12.10.2023	18.10.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că deținerea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 18.10.2023, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Dumbrava Rosie nr. 22	Bransament	18.10.2023
2.	Str. Mircea cel Batran / Str. Vasile Alecsandri	Conducta	18.10.2023
3.	Str. Prelungirea Bucovinei nr. 1A	Conducta	18.10.2023
4.	Str. Decebal/ Alexandru Puskin	Bransament	18.10.2023
5.	Aleea Margaritarelor, nr. 18	Conducta	18.10.2023
6.	Str. Vasile Lucaciu, nr. 3A	Bransament	18.10.2023
7.	Str. Dumbraveni/ Sentinelei	Conducta	18.10.2023
8.	Str. Corbului PT137	Conducta	18.10.2023
9.	Str. Margaretei nr. 99	Bransament	18.10.2023
10.	Str. Soseaua din Vii, nr. 26	Conducta	18.10.2023
11.	Mamaia – Complex Paloma Coral	Conducta	18.10.2023
12.	Mamaia Restaurant Dacia	Conducta	18.10.2023
13.	Str. Prel. Unirii bl. U2, sc. A	Colector menajer	18.10.2023
14.	Bd. Mamaia, nr. 172	Debransare	18.10.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion