ACT ADIȚIONAL NR. 1/104998/18.05.2022
la Contractul de prestări servicii nr. 59725/31.03.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța"(PT, DTAC, avize, altele: DTOE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR,**

și

B) S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul social în Ploiești, str.Italiană nr.16, cod înregistrare fiscală 19191831, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr. RO85TREZ5215069XXX006629, deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentată prin administrator Dinu Adrian, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Art.2 alin (2) al Actului Adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.5172/24.03.2020 „Perioada de implementare a Proiectului este de 77 de luni, respectiv între data de 11.05.2017 și data de 30.09.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor";
- art.5.1 al contractului de prestări servicii nr. 59725/31.03.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța" (PT, DTAC, avize, altele: DTOE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) respectiv "Durata contractului este de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor" ;
- art.5.4 al contractului de prestări servicii nr. 59725/31.03.2020 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, respectiv "Durata de prestare a serviciului de asistență tehnică va fi egală cu durata execuției lucrărilor, iar desfășurarea serviciului de asistență tehnică se va efectua din momentul emiterii ordinului de începere pentru execuția lucrărilor. În acest sens se va emite Ordin de începere pentru prestarea serviciului. Durata de prestare a serviciului va fi egală cu durata execuției lucrărilor";
- art. 3.2 al Contractului de execuție lucrări de construcții nr.7203/12.01.2022: "Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor, întocmit de beneficiar";
- Referatul nr.99434/11.05.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr. 59725/31.03.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Durata contractului este de 40 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor.*

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 59725/31.03.2020rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 59725/31.03.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

PRESTATOR,
S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Dinu ADRIAN

DIRECTOR Exec. Adj. Direcția Financiară,
VIZAT C.F.P.
Ec.Georgeta GHEORGHE

Director Exec.Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLĂ

Biroul Juridic Contencios și Punere în Aplicare a Hotărârilor Judecătorești
c.j.Paula Novac

Responsabil proiect,
Anca SIMA