

Act adițional nr. 75752 / 12.04.2023

la

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII nr. 267616/22.12.2022
privind Elaborarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de
 fezabilitate privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiului verde în
 zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanța și
 din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”

Prezentul act adițional a fost încheiat între:

- (1) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **Beneficiar**,
și
- (2) S.C. NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L.**, cu sediul în: Constanța, B-dul Tomis, nr. 14, camera 2, jud. Constanța, cod de înregistrare fiscală 42861537, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J13/1896/03.08.2020, cont IBAN nr. RO40 UGBI 0000 4020 1586 3RON, deschis la GarantiBank Romania, reprezentată prin Pălimaru Otilia - administrator, în calitate de **PRESTATOR**.

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr. 267616/22.12.2022 privind Elaborarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiului verde în zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanța și din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”;
- Referatul de necesitate și oportunitate nr. 61601/27.03.2023 pentru adiționarea contractului cu nr. 267616/22.12.2022 privind Elaborarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiție „Regenerarea spațiului verde în zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanța și din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”.

Având în vedere prevederile art. 5.1 coroborate cu prevederile art. 17.7 din contract, părțile convin de comun acord să încheie prezentul act adițional, astfel:

Art. 1. Se prelungește durata contractului cu 6 luni, până la data de 22.10.2023, fără a fi modificată valoarea contractului de prestări servicii nr. 267616/22.12.2022.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 267616/22.12.2022.

Prezentul act adițional a fost redactat, în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru **Beneficiar** și 1 (un) exemplar pentru **Prestator**.

BENEFICIAR

Municipiul Constanța
Primar
Vergil CHIȚAC

PRESTATOR

NOMAD ATELIER DE ARHITECTURA S.R.L
REPREZENTANT LEGAL
PĂLIMARU OTILIA

Direcția Generală Economico Financiară
Direcția Financiară
Director executiv adjunct
Georgeta GHEORGHE

DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE
DIRECȚIA GESTIONARE, ÎNDRUMARE ȘI SPRIJIN COMUNITAR
DIRECTOR GENERAL
Raluca GEORGESCU

DIRECTOR EXECUTIV
Daniel VLĂESCU

VIZAT C.F.P.
Inspector Danijela ILIÉ

AVIZ DE LEGALITATE
BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,
AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII

PASCALIE CRIVĂȚ

Întocmit,
SERVICIUL SPAȚII VERZI
Inspector Veronica CRIVĂȚ