

ACT ADIȚIONAL Nr. 237140/OP.12.2023

La contractul de prestări servicii nr. 115632/19.06.2023 privind

**"Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, faza SF inclusiv documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, studiu topografic și geotehnic pentru obiectivul de investiții «Înființare centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiul Constanța»"**

**CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoana juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis, nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, reprezentată legal prin Dl. Primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**,

**Și**

**B) S.C. URBAN SCOPE S.R.L.**, cu sediul în Calea Floreasca Nr.169X, Etaj 4, Sector 1 București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3273/2016, având cod fiscal 35752863, cont nr. RO26TREZ7015069XXX017289, deschis la Trezoreria Sector 1 București, reprezentată prin Administrator Dragomir Radu-Marian, în calitate de **PRESTATOR**.

**Având în vedere:**

- Prevederile art.19.3 din contract nr. 115632/19.06.2023 care stipulează faptul ca: *"Prezentul contract poate fi completat și/sau modificat cu acordul părților contractante, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă în contract"*

- Prevederile art.5.1. din contract nr. 115632/19.06.2023 care stipulează faptul ca: *"Durata contractului este de 6 luni de la data semnării de ambele părți cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional"*

- Referatul nr. 232869/04.12.2023 privind aprobarea adiționării contractului, întocmit de către Serviciul Salubritate din cadrul Direcției Servicii Publice, Direcția Generală Gestionare Servicii Publice;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art.1. Se modifică Capitolul V Durata contractului, art. 5.1., 5.2. care va avea următorul cuprins:

"Art. 5.1. Durata contractului este de 7 luni de la data semnării de ambele părți cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare."

"Art. 5.2. Durata serviciului va fi de 120 zile calendaristice de la datele prevăzute în Ordinele de începere pentru fiecare fază, emise de către beneficiar."

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii privind achiziția "Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, faza SF inclusiv documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, studiu topografic și geotehnic pentru obiectivul de investiții «Înființare centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiul Constanța»".

**Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.**

**BENEFICIAR**  
**UAT MUNICIPIUL CONSTANTA**  
**PRIMAR,**  
**VERGIL CHIȚAC**

**PRESTATOR**  
**URBAN SCOPE S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR**  
**DRAGOMIR RADU-MARIAN**

DIRECȚIA FINANCIARĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
GEORGETA GHEORGHE

VIZAT C.F.P.

DATA .....  
DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE  
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
DIRECTOR GENERAL  
RALUCA GEORGESCU

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE / AVIZE DE LEGALITATE  
ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII

CLAUDIA ALBISTOI

ÎNTOCMIT,  
INSPECTOR SERVICIUL SALUBRITATE  
Andreea PATENTAȘU