

Act adițional 2
Nr. 179.822/29.08.2022

la acordul contractual 197706/05.10.2021 aferent obiectivului de investiții „Îmbunătățirea
mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei”

Având în vedere:

- prevederile acordului contractual 197706/05.10.2021 aferent obiectului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei”,
- referatul nr. 176742/24.08.2022 întocmit de direcția de dezvoltare și fonduri europene,
- clauzele 37.2, 37.3, punctul 5 clauza 1 lit. q, ale acordului contractual,
- prevederile dispozițiilor de șantier 4 și 5.

Părțile:

- **UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil Chițac cu sediul în bd. Tomis nr. 51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, cont nr. RO15TREZ23124700256XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

- **ELECTROGRUP S.A.** cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 217, jud. Cluj, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J12/437/1997, CUI RO9256208, contul IBAN RO68TREZ2165069XXX019346, deschis la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca, reprezentată prin Director General Raluca Ceascai, în calitate de **ANTREPRENOR**,

De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional astfel:

Art. 1 Se completează punctul 4 din acordul contractual nr. 197706/05.10.2021, modificat conform actului adițional nr. 1, cu un nou aliniat, astfel: „Valoarea totală a contractului se diminuează cu suma 2.536.150,57 lei fără TVA (conform Note de Renunțare) și se suplimentează cu suma 7.472.642,50 lei fără TVA (conform Note de Comandă Suplimentare), rezultând valoarea finală de: 52.302.526,60 lei fără TVA”.

Art. 2 Termenul de execuție prevăzut la punctul 5 clauza 1 lit. q se prelungește cu 90 de zile și devine 630 de zile.

Art. 3 În termen de 15 zile de la semnarea actului adițional, garanția de bună execuție va fi actualizată conform valorii și duratei contractului prevăzute la art. 1 și art. 2..

Art. 4 Celelalte prevederi ale contractului rămân nemodificate.

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR
Vergil Chițac

Director executiv-Direcția dezvoltare
și fonduri europene
Viorica Ani Merlă

Director executiv adjunct
Direcția financiară,
Vizat CFP
Georgeta Gheorghe

Biroul legislație, contracte/avize
de legalitate și legile proprietății
Consilier juridic Iuliana Răduțoiu

Responsabil proiect
Consilier Raiciu Daniel

ANTREPRENOR

S.C. ELECTROGRUP S.A.
DIRECTOR GENERAL
Raluca Ceascai

Director Divizia construcții Sud
Marius Unquareanu