

ACT ADIȚIONAL NR. 2/123131/28.06.2023

**la Contractul de prestări servicii privind prestarea serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”, cod SMIS 129226
Nr. 101696/03.07.2020**

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L., cu sediul social în București, str. Gârleni nr.9, camera2, C46, sc 1, et 6, ap 40, sector 6, CUI 33706968, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/12064/2014, cont nr. RO37TREZ7065069XXX015617, deschis la Trezoreria București, legal reprezentată prin administrator Florin Tache, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Nota de prelungire perioadă implementare nr. 1/10823/DIPOR/06.06.2023 la contractul de finanțare nr. 5224/06.04.2020 pentru proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” cod SMIS 129226,
- Prevederile art.3.3 și art.3.4 din cap.III – „Durata contractului” ale contractului de prestări servicii nr. 101696/03.07.2020 privind prestarea serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul “Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”, respectiv *“Durata de prestare a serviciului este de 28 luni de la emiterea ordinului de începere. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii se va prelungi fără modificarea valorii acestuia, în urma unui act adițional la contractul de prestări servicii.”*
- Referatul nr.116390/19.06.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 101696/03.07.2020

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 3.3 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: Durata de prestare a serviciului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 31.12.2023.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 101696/03.07.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 101696/03.07.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.
ADMINISTRATOR
Florin TACHE**

**Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica An MERLA**

**VIZAT C.F.P
Daniela ILIE**

**Biroul Juridic Contencios și Punerea în Aplicare
a Hotărârilor Judecătorești
C.j. Stere PALAȘ**

**Întocmit,
Monika TISCHLER**