

ACT ADIȚIONAL NR. 3 / 123/85 / 28.06.2023
la Contractul de prestări servicii nr. 21776/04.02.2019 privind
serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă
obiectivului de investiții
„Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului
Constanța”(studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, altele-
Cerere de finanțare), lot 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. URBAN SCOPE S.R.L., cu sediul social în București, Calea Floreasca, nr. 169X, clădirea CUBE, etaj 4, Sectorul 1, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J40/3237/2016, cod unic de înregistrare fiscală RO35752863, cont nr. RO26TREZ7015069XXX017289, deschis la Trezoreria Sector 1 București, reprezentată legal prin administrator Radu-Marian DRAGOMIR, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Nota de prelungire perioadă implementare nr. 1/10823/DIPOR/06.06.2023 la contractul de finanțare nr. 5224/06.04.2020 pentru proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” cod SMIS 129226,
- Art.5.1 al contractului de prestări servicii nr. 21776/04.02.2019 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, altele-Cerere de finanțare), lot 1, respectiv „Durata contractului este de 48 de luni, de la data semnării de către ambele părți și înregistrării la sediul beneficiarului, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor. ”
- Art.5.8 al contractului de prestări servicii nr. 21776/04.02.2019 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică, respectiv „Durata de prestare a serviciului de asistență tehnică va fi egală cu durata execuției lucrărilor. ”
- Acordul contractual nr.96528/25.05.2021 privind achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”,
- Actele adiționale 1 și 2 la Contractul de prestări servicii nr. 21776/04.02.2019 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică,
- Referatul nr.116380/19.06.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 21776/04.02.2019.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: Durata contractului este de până la data de 31.12.2023, de la data semnării de către ambele părți și înregistrării la sediul beneficiarului, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 21776/04.02.2019 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 21776/04.02.2019 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.
ADMINISTRATOR
Radu-Marian DRAGOMIR**

**DIRECTOR Exec. Adj. Direcția Financiară,
Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLA**

**VIZAT CFP
Daniela Ilie**

**Biroul Juridic Contencios și Punerea în Aplicare a Hotărârilor Judecătorești
C.j. Stere PALAȘ**

**Întocmit,
Monika Tischler**