

121519/26.06.2023

ACT ADIȚIONAL NR. 2/
la Contractul privind prestarea serviciului de audit financiar extern pentru
proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1
Mai- Șos. Mangaliei”, cod SMIS 129227
Nr.129518/25.08.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și
B) SALINO AUDIT S.R.L., cu sediul social în str.Negip Fazal nr.16A, sat Valu lui Traian , județ Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J13/3484/2008, cod unic de înregistrare 24536848, având cont bancar RO69TREZ2315069XXX016749 deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin administrator Oncioiu Ionica, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- art.5.2 al contractului de prestări servicii privind prestarea serviciului de audit financiar extern pentru proiectul “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd.1 Mai-Șos. Mangaliei”, modificat prin actul adițional nr.1/13538/20.01.2022, respectiv 2 “Durata de prestare a serviciului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 31.07.2023. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii se va prelungi fără modificarea valorii acestuia, în urma unui act adițional la contractul de prestări servicii.”
- Notei de prelungire nr.1/10824/DIPOR/06.06.2023 la Contractul de finanțare nr.5568/11.06.2020 „Perioada de implementare a Proiectului devine 78 luni, respectiv între data de 08.07.2017 - 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
- Referatul nr.112021/13.06.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 129518/25.08.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art.5.2 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Durata de prestare a serviciului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 31.12.2023. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii se va prelungi fără modificarea valorii acestuia, în urma unui act adițional la contractul de prestări servicii.*

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 129518/25.08.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.129518/25.08.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

PRESTATOR
SALINO AUDIT S.R.L
ADMINISTRATOR,
Ionica ONCIOIU

Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
Georgeta GHEORGHE

Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLA

VIZAT C.F.P
Daniela ILIE

Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j. Iuliana RĂDUȚOIU

Responsabil proiect,
Carmina Ionela POPESCU