

ACT ADIȚIONAL NR.3/244891/21.12.2023
la Contractul de prestări servicii privind prestarea serviciului de
consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Îmbunătățirea
mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei”, cod
SMIS 129227
Nr.130178/26.08.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul social în București, str. Pop de Băsești nr.44, demisol, parter, etaj 2și terasă acoperită, sector 2, CUI 7487052, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2067/1995, cont nr. RO60TREZ7025069XXX015645, deschis la Trezoreria Sectorului 2, București, legal reprezentată prin administrator Hârlea Adriana Sorela, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- art.3.3 din cap.III – „Durata contractului” a contractului de prestări servicii nr. 130178/26.08.2020 privind prestarea serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei”, modificat prin actul adițional nr.2/121505/26.06.2023 respectiv “Durata de prestare a serviciului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 31.12.2023”,
- Nota OI POR nr. 26707/DIPOR/18.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șos Mangaliei” în care este înscris „Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional 2021-2027.Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 31.08.2024”,
- Referatul nr.244889/21.12.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr.130178 /26. 08.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 3.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: Durata de prestare a serviciului este de la emiterea ordinului de începere până la data de 29.02.2024.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 130178/26.08.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 130178/26.08.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

PRESTATOR
ROMCONTEXPERT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Adriana Sorela HÂRLEA

Director Exec. Direcția **ă**
Georgeta GHEORGHE

Director Exe **Dezvoltare și Fonduri Europene**
Viorica Ani

VIZAT C.F.P
Daniela ILIE

Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j.Iuliăna RĂDUȚOIU

Responsabil proiect
Carmina-Tonela POPESCU