

ACT ADIȚIONAL NR. 4/ 245038/21.12.2023
la Contractul de prestări servicii privind prestarea serviciului de promovare
afaceri proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona
bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei”, cod SMIS 129227
Nr.131052/27.08.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) DOLPHIN TRAVEL& EVENTS S.R.L., cu sediul social în Constanța, bd. Alexandru Lăpușeanu nr.96, bl.AL4, scA, etaj 1, ap.3, Constanța, județ Constanța, CUI RO 17359590, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J13/785/2005, cont nr. RO53TREZ2315069XXX016552, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată prin administrator Oprea Elena Luiza, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile art.3.2 al contractului de prestări servicii nr. 131052/27.08.2020 privind prestarea serviciului de promovare aferent proiectul "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei", modificat prin actul adițional nr.3 /121498/ 26.06.2023 respectiv „Perioada de prestare a serviciului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei", cod SMIS 129227, respectiv până la data de 31.12.2023. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii pentru realizarea materialelor de promovare se va prelungi prin act adițional, fără modificarea valorii acestuia”;
- prevederile Notei OI POR nr. 26707 / DIPOR /18.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șos Mangaliei” în care este înscris „Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional 2021-2027. Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 31.08.2024”;
- Referatul nr. 244997/ 21.12.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 131052/27.08.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 3.2 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Perioada de prestare a serviciului de promovare pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei", cod SMIS 129227 este până la data de 29.02.2024.*

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 131052/ 27.08.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 131052/27.08.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
DOLPHIN TRAVEL& EVENTS S.R.L.
ADMINISTRATOR
Elena Luiza OPREA**

**Director Exec.
Georgeta GHE**

Financiară,

**Director Exec.D
Viorica Ani MER**

zvoltare și Fonduri Europene,

**VIZAT C.F.P
Daniela ILIE**

**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.j.Iuliana RĂDUTOIU**

**Res.
Carmina POPESCU**