

ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 13523 /20.01.2022
la Contractul de prestări servicii privind prestarea serviciului de promovare
aferent proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona
bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei”, cod SMIS 129227
Nr.131052/27.08.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. DOLPHIN TRAVEL& EVENTS S.R.L., cu sediul social în Constanța , bd. Alexandru Lăpușneanu nr.96, bl.AL4, scA, etaj 1, ap.3, Constanța, județ Constanța, CUI RO 17359590, nr. Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J13/785/2005, cont nr. RO53TREZ2315069XXX016552, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată prin administrator Oprea Elena luiza, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile art.3.2 din cap.3 –„Durata contractului” ale contractului de prestări servicii nr. 131052/27.08.2020 privind prestarea serviciului de promovare aferent proiectul “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei”, respectiv “Perioada de prestare a serviciului este de 24 de luni și se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei”, cod SMIS 129227. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii pentru realizarea materialelor de promovare se va prelungi prin act adițional, fără modificarea valorii acestuia ”;
- prevederile art.2 alin (2) ale Actului Adițional nr.1 la Contractul de finanțare nr.5568/11.06.2020 potrivit căroră „Perioada de implementare a Proiectului este de 73 de luni, respectiv între data de 08.07.2017 și data de 31.07.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
- Referatul nr. 8601/ 13.01.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr. 131052/27.08.2020.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art. 1. Se modifică prevederile art. 3.2 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Perioada de prestare a serviciului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd.1 Mai-Șos. Mangaliei”, cod SMIS 129227, respectiv până la data de 31.07.2023. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii pentru realizarea materialelor de promovare se va prelungi prin act adițional, fără modificarea valorii acestuia.*

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 131052/27.08.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 131052/27.08.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**


**PRESTATOR,
S.C. DOLPHIN TRAVEL & EVENTS S.R.L.
ADMINISTRATOR
Elena Luiza OPREA**



**Director Exec. Adj. Direcția Financiară,
Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLA**

**VIZAT C.F.P.
Daniela ILIE**



**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
c.i. Iuliana RĂDUTOIU**

**Responsabil proiect,
Mihaela STAN**