

ACT ADIȚIONAL NR. 105036/10.07.2020

La Contractul de execuție lucrări privind "Execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța” NR. 16358/28.01.2020

Încheiat între:

A. **UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat prin dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, cont RO78TREZ24A650402710101X deschis la Trezoreria municipiului Constanța, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

Și,

B. **ASOCIEREA GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L- TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L** având lider de asociere GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L cu sediul în Constanța, Str.Inului nr.3, camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/8417/2004, cod unic de înregistrare 16979100, având contul de virament nr. RO10TREZ2315069XXX030809, deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin Administrator Iustin Fabian Roman, în calitate de **Executant**, pe de altă parte,

Având în vedere:

- contractul de execuție lucrări nr.16358/28.01.2020 privind "Execuție lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”;
- actul adițional nr.75081/11.05.2020 la contractul de execuție lucrări nr.163358/28.01.2020;
- Referatul Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene nr.104417/09.07.2020 privind adiționarea contractului de execuție lucrări nr. 16358/28.01.2020;
- prevederile art.17.4. din cuprinsul cap.17- Dispoziții Finale al contractului de execuție lucrări nr. 16358/28.01.2020 ;

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică art.4.1.din contract care va avea următorul conținut:

Art.4.1. Durata totală a contractului este de 18 luni, respectiv 547 zile calendaristice, astfel:

Faza I: 0,5 luna (15 zile calendaristice), întocmire și predare:

- Documentația pentru obținerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism nr.1955/06.06.2016 necesare obținerii AC, precum și orice documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor prevăzute de legislație pentru obiectivele de această natură și conform funcțiunilor propuse pentru această construcție

Faza II: 5,5 luni (167 zile calendaristice), întocmire și predare:

- Proiect pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), inclusiv proiectul privind organizarea execuției (P.O.E.);
- Documentația tehnică (P.A.C) în vederea execuției instalației de utilizare gaze naturale (I.U.G.);
- Documentația tehnică (P.A.C) în vederea execuției bransamentului electric;
- Proiect Tehnic + Detalii de Execuție + Caiete de Sarcini (PT+DE+CS), inclusiv pentru instalația de utilizare gaze naturale și pentru bransamentul electric;

- Verificarea documentațiilor întocmite, pe specialități;

Faza III: 12 luni (365 zile calendaristice)

- Execuție lucrări proiectate;
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și ori de câte ori se impune.

Art.2. Celelalte prevederi ale Contractului de execuție lucrări nr.16358/28.01.2020 rămân neschimbate, în aceleași condiții financiare.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr.16358/28.01.2020.

Redactat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR

DECEBAL FĂGĂDĂU



EXECUTANT

GAMARO DINAMIC STRUCTURE S.R.L

În calitate de lider al asocierii

Gamaro Dinamic Structure S.R.L-

Tehnoconsult Proiect S.R.L

ADMINISTRATOR

IUSTIN FABIAN ROMAN



DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ

Marcela FRIGIOIU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ

DIR.DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE

Daniela NANU

VIZAT C.F.P.

DIRECTOR EXEC. ADJ. DIRECȚIA FINANCIARĂ,

Georgeta GHEORGHE

Compartimentul Contracte, Avizări și Legile Proprietății

Red./c.j. Maria GUCI

EXECUTANT
DANARD DINAMIC STRUCTURE S.R.L.
In calitate de lider al asociatilor
Dinamic Structure S.R.L.
Dinamic Structure S.R.L.
ROMANIA
JUSTITIA ROMANA

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

DECANUL C.A.D.

Am primit un exemplar Act Ad
105036/10.07.2020

07.17.07.2020

