

ACT ADITIONAL NR.11

232 588 / 09.12.2023

la acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea
mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd.
Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală
nr.4785631, în calitate de BENEFICIAR,
Și

B) Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC., prin lider de asociere
HIDRO SALT B92 SRL, cu sediul în București, str. Viitorului nr.50, înregistrată la Registrul
Comertului cu nr.J40/2167/1996, cod unic de înregistrare RO 8309185, reprezentată prin
Administrator Deugene Băiculescu, în calitate de ANTREPRENOR.

Având în vedere:

- Prevederile art. 37.2, 37.3 din Clauza 37 Modificari- din Condițiile Generale la Acordul
Contractual nr. 52043/17.03.2021

- Acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea
mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

- Referatul nr. 232583/04.12.2023 întocmit de Direcția dezvoltare și fonduri europene,
Biroul urmărire execuție lucrări;

De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.I. Durata de execuție prevăzută la Clauza 1, pct q, modificată prin actul adițional
nr.9, se prelungește cu 180 de zile, aceasta devenind 1120 de zile.

Art. II. Celelalte prevederi contractuale nu se modifică.

BENEFICIAR
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC

prin

ANTREPRENOR
: HIDRO SALT B92 SRL &
TRACE GROUP HOLD PLC
Asociere HIDRO SALT B92 SRL
Administrator
Deugene BĂICULESCU

Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Director executiv
Ani Viorica MERLĂ

Biroul juridic contencios și punere în aplicare a hotărârilor judecătorești
Consilier juridic
Stere PALAS

Responsabil
Consilier BUE
Daniel Raiciu