

87747/04.05.2023

la acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de BENEFICIAR,

Și

B) Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC., prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL, cu sediul în București, str. Viitorului nr.50, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/2167/1996, cod unic de înregistrare RO 8309185, reprezentată prin Administrator Deugene Băiculescu, în calitate de ANTREPRENOR.

Având în vedere:

- Prevederile art. 37.2, 37.3 din Clauza 37 Modificari- din Condițiile Generale la Acordul Contractual nr.52043/17.03.2021 privind achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul proiectului Îmbunătățirea mobilității în mun Cta, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”, potrivit cărora “Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adițional la Contract. Orice Modificare a Condițiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act adițional la Contract. Doar Modificările nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.”

-Acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

- Referatul nr. 87701/04.05.2023 întocmit de Direcția dezvoltare și fonduri europene, Biroul urmărire execuție lucrări;

De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.I Durata de execuție prevăzută la Clauza 1, pct q, modificată prin actul adițional nr.265254/20.12.2022, se prelungește cu 130 de zile, aceasta devenind 850 de zile.

Art. II Garanția de bună execuție se reface, conform prevederilor art. I.

Art. III Celelalte prevederi contractuale nu se modifică.

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR

Vergil CHIȚAC

ANTREPRENOR

Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL &

TRACE GROUP HOLD PLC.

prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL

Administrator

Deugene BĂICULESCU

Direcția Fi

Vizat CFP

Georgeta

rector executiv adj.

Direcția Dezvoltare

Director executiv

Ani Viorica MERLĂ

irii europene,

Biroul juridic contencios și numere în aplicare a hotărârilor judecătorești

Consilier juridic

Responsabil

Consilier BUE

Daniel Raiciu