

ACT ADITIONAL NR. 7

141625 / 25.07.2023

la acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții:
„Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea
Mamaia”

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin **primar Vergil Chițac**, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) Asocierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC., prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL, cu sediul în București, str. Viitorului nr.50, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/2167/1996, cod unic de înregistrare RO 8309185, reprezentată prin **Administrator Deugene Băiculescu**, în calitate de **ANTREPRENOR**.

Având în vedere:

- acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”
- Referatul nr. 138894/20.07.2023 întocmit de Direcția dezvoltare și fonduri europene, Biroul urmărire execuție lucrări;
- Clauzele 37.2, 37.3 ale acordului contractual și prevederile Dispozițiilor de șantier : 21 și 22

De comun acord au convenit Încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art I. Valoarea totală a contractului se suplimentează cu suma de 5.312.475,01 lei fără TVA, reprezentând valoarea ajustărilor calculate conform clauzei 48.5 din acordul contractual până la certificatul de plată numărul 23. Valoarea totală a ajustărilor devine 13.784.176,95 lei fără TVA

Art. II Valoarea contractului se suplimentează cu suma 1.700.545,95 lei fără TVA, conform Note de Comandă Suplimentare, aferente dispozițiilor de șantier 21 și 22. Valoarea totală a suplimentarilor, conform dispozițiilor de șantier devine 73.390.986,15 lei fără TVA

Art. III Se completează punctul 4 din acordul contractul nr. 52043/17.03.2021, cu un nou aliniat, astfel: Valoarea totală a contractului devine 87.175.163,10 lei fără TVA, defalcată astfel:

-73.390.986,15 lei fără TVA valoarea totală a contractului, care cuprinde suplimentările generate de diferențele dintre Notele de Comandă Suplimentare și notele de renunțare, conform dispozițiilor de șantier,

-13.784.176,95 lei fără TVA reprezentând valoarea ajustărilor calculate conform clauzei 48.5 achitate până în prezent.

Art. IV Celelalte prevederi contractuale nu se modifică.

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

VERGIL CHIȚAC

ANTREPRENOR

socierea: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE
GROUP HOLD PLC.
ADMINISTRATOR
DEUGENE BAICULESCU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA DEZVOLTARE
ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECȚIA FI

VIZAT C.F.R.

GEORGITA

DATA ...

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE
DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC
STERE PALAS

RESPONSABIL (RACT
RAICIU DANIEL