

ACT ADITIONAL NR 8

167981 / 31.08.2023

la acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea
mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd
Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală
nr.4785631, în calitate de BENEFICIAR,

Și

B) Asocieria: HIDRO SALT B92 SRL & TRACE GROUP HOLD PLC., prin lider de asociere
HIDRO SALT B92 SRL, cu sediul în București, str. Viitorului nr.50, înregistrată la Registrul
Comertului cu nr.J40/2167/1996, cod unic de înregistrare RO 8309185, reprezentată prin
Administrator Deugene Băiculescu, în calitate de ANTREPRENOR.

Având în vedere:

- Prevederile art. 37.2, 37.3 din Clauza 37 Modificări- din Condițiile Generale la Acordul
Contractual nr.52043/17.03.2021 privind achiziția și contractarea execuției lucrărilor de
construcții în cadrul proiectului Îmbunătățirea mobilității în mun. Cta, între Gara CFR și
stațiunea Mamaia”, potrivit cărora “Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin
Administrativ sau printr-un act adițional la Contract. Orice Modificare a Condițiilor
Contractuale va fi aprobată doar prin act adițional la Contract. Doar Modificările
nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice pot fi aprobate printr-un
Ordin Administrativ.”

-Acordul contractual 52043/17.03.2021 aferent obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea
mobilității în municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia”

- Referatul nr. 167981/31.08.2023 întocmit de Direcția dezvoltare și fonduri europene
Biroul urmărire execuție lucrări;

De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.I Durata de execuție prevăzută la Clauza 1, pct q, modificată prin actul adițional
nr. 87747/04.05.2023, se prelungește cu 50 de zile, aceasta devenind 900 de zile.

Art. II Celelalte prevederi contractuale nu se modifică.

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR

Vergil CHIȚAC

Direcția Financiară

Vizat CFP

Georgeta GHEORGHE

Direcția Dezvoltare și fonduri europene,

Director executiv

Ani Viorica MERLEA

Biroul juridic contencios și punere în aplicare a hotărârilor judecătorești

Consilier juridic

Stere PALAS

Responsabil proiect

ANTREPRENOR

Asocieria: HIDRO SALT B92 SRL &

TRACE GROUP HOLD PLC

prin lider de asociere HIDRO SALT B92 SRL

Administrator

Deugene BĂICULESCU

CU