

ACT ADIȚIONAL NR. 221370/08.11.2021

la contractul de prestări servicii nr.170853/09.11.2020 privind achiziția serviciului privind construirea, reglarea și validarea modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului „ Multi-modal Optimisation of Road Space in Europe”-MORE

Încheiat între:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, cont nr.RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) S.C. URBAN SCOPE S.R.L. cu sediul social în București, șos.Pipera, nr.14, etaj 3, sector 1, CUI RO 35752863, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/3273/2016, cont nr.RO68 BTRL RONC RT03 4021 0801 deschis la Banca Transilvania, sucursala Aviației, legal reprezentată prin administrator Dl.Radu Marian Dragomir, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr.170853/09.11.2020 privind achiziția serviciului privind construirea, reglarea și validarea modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului „ Multi-modal Optimisation of Road Space in Europe”-MORE;
- Referatul nr.220395/05.11.2021 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene;
- Prevederile art.17.3. - Cap.17. Dispoziții finale din contractul de prestări servicii nr. 170853/09.11.2020;

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică art.3.1. din cuprinsul Cap.3. Durata contractului, după cum urmează:

”Art.3.1. Durata contractului de prestări servicii este până la 31.12.2021 și se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului, precum și de eventualele modificări survenite în graficul de activități al proiectului.”

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului nr.170853/09.11.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de prestări servicii nr.170853/09.11.2020 privind achiziția serviciului privind construirea, reglarea și validarea modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului „ Multi-modal Optimisation of Road Space in Europe”-MORE.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, azi, data de 08.11.2021

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRESTATOR

SC URBAN SCOPE SRL