

ACT ADIȚIONAL 162937/23.10.2020
**LA CONTRACTUL NR. 181875/24.10.2018 PRIVIND ACHIZIȚIA FURNIZARE
RECHIZITE ȘCOLARE AFERENTĂ PROIECTULUI „MĂSURI INTEGRATE
PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ,, COD MYSMIS 114654**

Încheiat astăzi _____ între:

MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoana juridică de drept public, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis, nr.51, CUI 4785631, cont nr. RO61TREZ23121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, reprezentat prin Primar Decebal Făgădău, denumit în continuare **Achizitor, pe de o parte**

și

S.C. RIK S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Sulmona, nr.9, Județul Constanța, înmatriculată la ORC sub nr. J13/3643/1991 având CUI RO 1889794, având contul nr. RO34BACX0000000208524000 deschis la Unicredit Țiriac Bank Constanța, reprezentată legal prin Rică Cîrîc - administrator, denumită în continuare **Furnizor, pe de altă parte**

Având în vedere:

- contractul nr. 181875/24.10.2020 privind achiziția furnizare rechizite școlare aferentă proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună,, cod MySMIS 114654;
- act adițional nr. 62742/07.04.2020;
- Actul adițional nr. 6, înregistrat O.I.R.P.O.S.D.R.U. cu nr. 2602/14.02.2020 la contractul de finanțare nr. POCU/138/4/1/114654, nr. 1277/15.02.2018 pentru „Măsuri integrate pentru o viață mai bună,, cod SMIS 2014+114654;
- Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV -2;
- Referatul nr. 161618/21.10.2020 al Direcției Tehnic Administrativ – Compartimentul gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar, privind adiționarea contractului nr. 181875/24.10.2018 privind achiziția furnizare rechizite școlare aferentă proiectului „măsuri integrate pentru o viață mai bună,, cod MySMIS 114654;

În conformitate cu prevederile art.14.6 – Cap XIV „Dispoziții finale” din contractul nr. 181875/24.10.2020, „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract,,.

Părțile, de comun acord, au hotărât:

Art.1. Durata contractului de furnizare, estimat în baza Cererii de finanțare a proiectului, de 24 de luni se prelungește pentru o perioadă de 3 luni.

Art.2 Toate celelalte prevederi ale contractului nr. 181875/24.10.2020 privind achiziția furnizare rechizite școlare aferentă proiectului „măsuri integrate pentru o viață mai bună,, cod MySMIS 114654, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractului nr. 181875/24.10.2020 privind achiziția furnizare rechizite școlare aferentă proiectului „măsură integrată pentru o viață mai bună,, cod MySMIS 114654.

Redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

PRIMAR

DECEBAL FĂGĂDĂU

FURNIZOR

S.C. RIK S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

RICĂ CÎRÎC



Director Executiv Direcția Financiară


MARCELA FRIGIOIU

Director Executiv Direcția Tehnic Administrativ

Eugen Căruntu

Vizat C.F.P. Director Adjunct Executiv

GHEORGHE GEORGETA



Red./c.j. Mirela Moloci