

ACT ADIȚIONAL NR. 8889/16.01.2023.

la contractul de prestări servicii nr. 179389/09.09.2021 privind achiziția de servicii de audit aferentă proiectului "Planificare Strategica Integrata si administrație publica eficienta la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitana Constanța" cod SIPOCA 849/SMIS 135502

Încheiat între:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, cont nr. RO92TREZ24A800110580202X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) ROMCONTEXPERT S.R.L. cu sediul social în str Pop Gheorghe de Basesti, nr. 44, sector 2, Bucuresti, CUI RO 7487052, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2067/1995, cont nr. RO60TREZ7025069XXX015645 deschis la Trezoreria Sector 2, legal reprezentată prin administrator Adriana Sorela Hârlea, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr. 179389/09.09.2021 privind achiziția de servicii de audit aferentă proiectului "Planificare Strategica Integrata si administrație publica eficienta la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitana Constanța" cod SIPOCA 849/SMIS 135502;
- Actul adițional nr.2 la contractul de finanțare nr.540/20.07.2020;
- Referatul nr. 4069/09.01.2023 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene;
- Prevederile art.15.6 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract;
- Prevederile art.2.2 din Cap.2. Obiectul contractului și art. 5.1 din Cap.5. Durata contractului din contractul nr.179389/09.09.2021.

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică art.2.2. din Cap.2. Obiectul contractului, după cum urmează: Activitatea de audit financiar prestată de auditor este reprezentată de realizarea următoarelor rapoarte de audit:

- 1 raport de audit intermediar care va fi finalizat și predat în luna 17 de implementare a proiectului (20.11.2021-19.12.2021) pentru cheltuielile rambursate până la acel moment;
- 1 raport de audit final, care va fi finalizat după ce beneficiarul a efectuat toate celelalte cheltuieli aferente proiectului și va însoți Cererea de rambursare finală, raport ce va fi predat cu minim 10 de zile înainte de expirarea perioadei de implementare a proiectului (20.12.2023).

Art.2. Art.5.1. din Cap.5. Durata contractului, prin prelungirea duratei contractului până la data de 20.12.2023.

Art.3. Celelalte prevederi ale contractului nr.179389/09.09.2021 rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de prestări servicii nr. 179389/09.09.2021 privind achiziția de servicii de audit aferentă proiectului "Planificare Strategica Integrata si administrație publica eficienta la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitana Constanța" cod SIPOCA 849/SMIS 135502;

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, azi, data de

16.01.2023

BENEFICIAR

PRESTATOR

MUNICIPIUL CONSTANȚA

S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L.

**PRIMAR
VERGIL CHIȚAC**

**ADMINISTRATOR
ADRIANA SORELA HÂRLEA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECȚIA FINANCIARĂ**

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE**

VIZAT C.F.P.

**BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE,
AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII**

ÎNȚOCMIT,)