

ACT ADIȚIONAL NR. 1
La Contractul nr.77214/07.04.2022 de prestări servicii privind
achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de
investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului
Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Constanța
Nr.214286/10.10.2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Domnul Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO64TREZ24A650402580302X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, cu sediul în Constanța, str. Frunzelor, nr.162, jud.Constanța, Cod fiscal RO 27195079, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J13/1290/2010, cont nr. RO40TREZ2315069XXX026971, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată de administrator Marius-Tudorel Constantin, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului nr. 77214/07.04.2022 privind achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Lucian Blaga",
- faptul că s-a deschis apelul de proiecte PNRR/2022 runda a doua, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, prin intermediul căruia Primăria Municipiului Constanța a redepus Cererea de finanțare,
- prevederile art. 17.7 "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract".
- prevederile art. 6.7 „Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară”,
- Referatul nr.214278/10.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.77214/07.04.2022.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHERIAREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 77214/07.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 77214/07.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de 10.10.2022.

BENEFICIAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR,
SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL
ADMINISTRATOR,
MARIUS-TUDOREL CONSTANTIN

DIRECȚIA FINANCIARĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VITORICA ANI MERLA

VIZAT C.F.P.
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC MIRELA CETEAN

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE
GEORGIANA IORDACHE