

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**La Contractul nr.75856/06.04.2022 de prestări servicii privind**  
**achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de**  
**investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala**  
**Gimnazială nr. 37, Constanța”**  
**Nr.214287/10.10.2022**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Domnul Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,  
și

**B) SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL**, cu sediul în Constanța, str. Frunzelor, nr.162, jud.Constanța, Cod fiscal RO 27195079, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J13/1290/2010, cont nr. RO40TREZ2315069XXX026971, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată de administrator Marius-Tudorel Constantin, în calitate de **PRESTATOR**.

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- prevederile Contractului nr. 75856/06.04.2022 privind achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 37,
- faptul că proiectul a fost depus în cadrul PNRR/2022, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, prin intermediul căruia Primăria Municipiului Constanța a depus Cererea de finanțare,
- prevederile art.18.6 "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract",
- prevederile art. 6.7 "Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară",
- Referatul nr.214283/10.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.75856/06.04.2022.

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHERIAREA PREZENTULUI ACT**  
**ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art.1.** Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare".

**Art.2.** Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 75856/06.04.2022 rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 75856/06.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de 10.10.2022.

**BENEFICIAR,**  
**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**PRIMAR**  
**VERGIL CHIȚAC**

**PRESTATOR,**  
**SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL**  
**ADMINISTRATOR,**  
**MARIUS-TUDOREL CONSTANTIN**

DIRECȚIA FINANCIARĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
GEORGETA GHEORGHE

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  
VIVORICA ANI MERLĂ

VIZAT C.F./P  
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII  
CONSILIER JURIDIC MIRELA CETEAN

ÎNTOCMIT,  
CONSILIER SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE  
GEORGIANA IORDACHE