

ACT ADIȚIONAL NR.1/Nr. 217936/14.10.2022
la contractul de prestări servicii nr.77217/07.04.2022
privind achiziția serviciul de elaborare expertiză tehnică și studiu
geotehnic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 40
„Aurel Vlaicu”, Constanța”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în str. Italiană, nr.16, municipiul Ploiești, jud. Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 19191831, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr.RO85TREZ5215069XXX006629 deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, legal reprezentată de administrator Dinu Adrian, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului de prestări servicii nr. 77217/07.04.2022 privind achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 40 "Aurel Vlaicu", Constanța", respectiv:

- articolul 17.7 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”,

- articolul 6.7 „Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară”,

- faptul că proiectul a fost depus în cadrul PNRR/2022, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice și se află în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității,

- Referatul nr.217136/13.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 77217/07.04.2022.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare".

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 77217/07.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 77217/07.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de 14.10.2022.

**BENEFICIAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC**

**PRESTATOR,
S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ADRIAN DINU**

DIRECTOR EXEC. ADJ. DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLĂ

VIZAT C.F.P.
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC
DUMITRU ANDREEA

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE
GEORGIANA IORDACHE