

ACT ADIȚIONAL NR.2/22.10.22/19.10.2022
la contractul de prestări servicii privind achiziția serviciului de elaborare
audit energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.24 „Ion Jalea”,
nr. 82523/14.04.2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) SC ATELIER BICS SRL cu sediul în municipiul Iași, Str. Prof. Anton Șesan, Nr.22, bl. I4, sc A, et.4, ap.17 jud.Iași, Cod fiscal 44090323, nr. înregistrare la Registrul Comertului J22/1296/2021, cont nr. RO24 INGB 0000 9999 1142 0192, deschis la Banca ING Bank România, legal reprezentată de administrator Paula Sârbu, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului de prestări servicii nr. 82523/14.04.2022 privind achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.24 „Ion Jalea”, respectiv:
- articolul 17.7 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”,
- articolul 6.7 „Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară”,
- faptul că proiectul a fost depus în cadrul PNRR/2022, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice și se află în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității,
- Referatul nr.217041/13.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.82523/14.04.2022.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare".

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 82523/14.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3. Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 82523/14.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de _____.

BENEFICIAR
UAT MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR
S.C. ATELIER BICS S.R.L.
ADMINISTRATOR,
PAULA SÂRBU

DIRECTOR EXEC. / ADJ. DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLA

VIZAT C.F./P.
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE
ANCA SIMA