

ACT ADIȚIONAL NR. 1/22.1060/13.10.2022
la contractul de prestări servicii privind achiziția serviciului de
elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de
investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu
program prelungit nr.53, Constanța”
nr.83186/15.04.2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Domnul Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul Tomis nr.51, municipiul Constanta, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) SC MASSTUDIO SRL, cu sediul Constanța în Str. Theodor Burada , nr.38A, etaj. 2, jud. Constanța, Cod fiscal RO37943819, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J13/2488/2017, cont nr.RO88INGB0000999907095071, deschis la ING BANK, legal reprezentată de administrator Stebingăr Anca Patricia, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului nr. 83186/15.04.2022 privind achiziția serviciul de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53,
- articolul 17.7 "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract",
- articolul 6.7 "Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară",
- faptul că proiectul a fost depus în cadrul PNRR/2022, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice și se află în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității,
- Referatul nr.217051/13.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr.83186/15.04.2022.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare".

Art.2. Celelalte prevederi ale contractul de prestări servicii nr. 83186/15.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.83186/15.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de _____.

BENEFICIAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR,
S.C.MASSTUDIO S.R.L.
Administrator
Stebingăr Anca Patricia

DIRECȚIA FINANCIARĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLĂ

VIZAT C.F.P.
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE
NICOLETA IORDACHE