

ACT ADIȚIONAL NR. 233586/04.11.2022
la contractul de prestări servicii nr. 83269/15.04.2022 privind serviciul de
elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții „Creșterea
eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona
Centru – blocurile R5,R8, VILA CFR,SNC”

Încheiat între:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO78TREZ24A510103710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii INCĐ URBAN-INCERC, cu sediul în Sos Pantelimon, nr.266, Sector 2, municipiul Constanța, județul Constanța, cod unic de înregistrare RO 26752660, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/3660/2010, cont nr. RO39TREZ7005069XXX004798, deschis la Trezoreria Municipiului București, legal reprezentată de Director General Claudiu Lucian Matei, în calitate de **PRESTATOR**,

Având în vedere:

- contractul de prestări servicii nr. 83269/15.04.2022 privind serviciul de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Centru – blocurile R5,R8, VILA CFR,SNC” ;
- referatul nr.232055/02.11.2022 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene;
- prevederile art.17.7. *„Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;*
- faptul că proiectul a fost depus în cadrul PNRR/2022, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale și se află în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică art.5.3. din cuprinsul Cap.5. Durata contractului, după cum urmează:

„Art.5.3. Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare”.

Art.2.Celelalte prevederi ale contractului nr. 83269/15.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de prestări servicii nr. 83269/15.04.2022 privind serviciul de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Centru – blocurile R5,R8, VILA CFR,SNC”.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, azi, data de 04.11.2022.

BENEFICIAR

**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

PRESTATOR

**INCD URBAN INCERC
DIRECTOR GENERAL,
CLAUDIU LUCIAN MATEI**

DIRECTOR EXEC. ADJ. DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLĂ

VIZAT C.F.P.
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE ȘI STRATEGII
IRINA ELENA CRISTA