

ACT ADIȚIONAL NR. 1/236052/08.11.2022
la contractul de prestări servicii privind achiziția serviciului de
elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea
eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța"
- zona Gară – bloc C2,B4,E3 nr.82968/15.04.2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Domnul Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul Tomis nr.51, municipiul Constanta, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr.RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, în calitate de **BENEFICIAR**,
și

B) INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII URBAN-INCERC , cu sediul în Șos. Pantelimon, nr. 266, Bucuresti, Sectorul 2, Cod de înregistrare fiscală 26752660, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/3660/2010, cont nr. RO39 TREZ 7005 069X XX00 4798, deschis la Trezoreria Municipiului București, legal reprezentată de Director General Claudiu Lucian Matei, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului nr. 82968/15.04.2022 privind achiziția serviciul de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța" - zona Gară – bloc C2,B4,E3, respectiv:

- articolul 17.7 "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract",

- articolul 6.7 "Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară",
- faptul că proiectul a fost depus în cadrul PNRR/2022, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

-Referatul nr.228402/31.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.82968/15.04.2022.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare".

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.82968/15.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.82968/15.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de 8.11.2022.

BENEFICIAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR,
INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE IN
CONSTRUCTII URBAN-INCERC
DIRECTOR GENERAL
CLAUDIU LUCIAN MATEI

DIRECȚIA FINANCIARĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLA

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE ȘI STRATEGII
PAULA BĂCANU