

**ACT ADIȚIONAL NR. 204829/28.09.2022**  
**la contractul de prestări servicii privind achiziția serviciilor de**  
**expertiză tehnică și studio geotehnic pentru obiectivul de investiții**  
**„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul**  
**Constanța, zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33”**  
**nr.83077/15.04.2022**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Domnul Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr.RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,  
Și

**B) ATELIER BICS S.R.L.**, cu sediul în Mun. Iași, str. Prof. Anton Șesan, nr. 22, bl. I4, sc. A, et. 4, ap. 17, jud.Iași., Cod Unic de Înregistrare 44090323, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J22/1296/12.04.2021, cont nr. RO24 INGB 0000 9999 1142 0192, deschis la Banca ING Bank Romania , legal reprezentată de administrator Sârbu Paula, în calitate de **PRESTATOR**.

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- prevederile Contractului nr. 83077/15.04.2022 privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică și studio geotehnic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33”, respectiv:
- articolul 17.7 "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract",
- articolul 6.7 "Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară",
- faptul că proiectul urmează a se depune spre finanțare,
- Referatul nr.203661/27.09.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.83077/15.04.2022.

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT**  
**ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art.1.** Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare".

**Art.2.** Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.83077/15.04.2022 rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.83077/15.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de 28.09.2022.

**BENEFICIAR,**  
**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**PRIMAR**  
**VERGIL CHIȚAC**

**PRESTATOR,**  
**ATELIER BICS S.R.L.**  
**Administrator**  
**SĂRBU PAULA**

DIRECȚIA FINANCIARĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  
VIORICA ANI MERLA

VIZAT C.F.P.  
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII  
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,  
CONSILIER SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE ȘI STRATEGII  
LILIANA-ANTOANELA DINU