

ACT ADIȚIONAL NR. 1/233495/04.11.2022

la contractul de prestări servicii privind achiziția serviciului de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța" - zona Gară – bloc C2,B4,E3 nr.98579/10.05.2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Domnul Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr.RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**, și

B) SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL cu sediul în Constanța, Str. Frunzelor, Nr.162, jud Constanța, Cod fiscal RO27195079, nr.inregistrare la Registrul Comertului J13/1290/2010, cont nr. RO40TREZ2315069XXX026971, deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată de administrator Constantin Marius -Tudorel, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului nr. 98579/10.05.2022 privind achiziția serviciul de elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța" - zona Gară – bloc C2,B4,E3, respectiv:

- articolul 17.7 "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract",

-articolul 6.7 "Prestatorul va răspunde solicitărilor beneficiarului la clarificări, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară",

- faptul că proiectul a fost depus în cadrul PNRR/2022, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

-Referatul nr.228954/31.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.98579/10.05.2022.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare".

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.82968/15.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.98579/10.05.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de 07.11.2022.

BENEFICIAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR.
S.C. HIGH CONSTRU
ADMINISTRAȚIE
CONSTANTIN MARIUS

DIRECȚIA FINANCIARĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
GEORGETA GHFORGHF

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLĂ

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE ȘI STRATEGII